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Abstrak  
 
Pada setiap proyek diperlukan tindakan pengendalian dari 
segi biaya dan waktu. Akan tetapi sebelum dilakukan tindakan 
pengendalian  biaya dan waktu, perlu diketahui terlebih dahulu 
kinerja proyek yang telah berlangsung. Salah satu cara untuk 
mengetahui kinerja proyek adalah dengan metode Earned Value. 
Metode Earned Value memadukan tiga unsur yaitu jadwal, biaya 
dan prestasi kerja. Perhitungan kinerja biaya dan waktu dengan 
metode Earned Value  ini akan diterapkan pada proyek 
Pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga ruas Polosiri-Sidorejo di 
Jawa Tengah. 
Kinerja proyek dapat diketahui berdasarkan indeks 
perfomansi biaya dan indeks perfomansi waktu. Perhitungan 
indeks tersebut didapatkan dari nilai biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang direncanakan (BCWS), biaya yang 
dianggarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan (BCWP) 
dan biaya aktual yang telah dikeluarkan (ACWP). Hasil analisa 
pada akhir bulan ke-5 didapatkan nilai CPI = 1,262 (CPI > 1) 
yang menunjukkan bahwa biaya aktual yang dikeluarkan lebih 
kecil dari biaya yang dianggarkan, sedangkan nilai SPI = 0,942 
(SPI < 1) yang menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan proyek 
lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Hasil perhitungan 
perkiraan biaya pada akhir proyek adalah sebesar Rp 
268,826,735,203.62 dengan waktu  penyelesaian proyek 405 hari.  
 
 
iv 
 
Untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi maka dilakukan 
chrasing program dengan cara menambah jam kerja (lembur) dan 
sistem shift jam kerja.  
 
Kata kunci : Earned Value, kinerja biaya, kinerja waktu. 
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TIME AND COST PERFORMANCE 
OF BAWEN-SALATIGA TOLL ROAD PROJECT 
SECTION POLOSIRI-SIDOREJO CENTRAL JAVA 
 
Student Name : Larashati B’tari Setyaning 
Number  : 3115040516 
Concern  : DIV – Civil Engineering ITS 
Lecture  : Ir. Imam Prayogo, MMT 
 
Abctract 
 
Cost and time control is necessary in every civil project. 
However, before we start to doing cost and time control we need 
to know performance of the project first. One of the method to 
know about project performance is Earned Value Method. Earned 
Value Method combines 3 elements, there are schedule, time and 
work progress. Earned Value Method will be applied in Bawen-
Salatiga Toll Road Project section Polosiri-Sidorejo, Central 
Java. 
Project performance is known based on cost performance 
index and schedule performance index. Performance index is get 
from value of budgeted cost of work scheduled (BCWS), budgeted 
cost of work performed (BCWP) and actual cost of work 
performed (ACWP). Result from analys in the end of fifth month 
show that value of CPI = 1,262 (CPI >1) which means actual 
cost is smaller than budgeted cost and value of SPI = 0,942 (SPI 
<1) which means time of  implementation project is longer than 
planned schedule. Result from calculation of all cost in the end of 
project (EAC) is Rp 268.826.735.203,62 with 405 days of  
completion date (ECD). Chrasing program is required to solve 
delay of  project schedule. 
 
Keywords : Earned Value, cost performance, time performance 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Jalan TOL (Tax On Location) atau tollroad adalah jalan di 
mana pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku untuk 
bisa menggunakan fasilitas jalan tersebut. Jalan tol dibangun 
dengan tujuan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang 
berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa 
guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
pemerataan hasil pembangunan, dan meringankan beban dana 
pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. 
Salah satu jalan tol yang dibangun untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah adalah Jalan Tol Bawen-
Salatiga yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang 
menghubungkan Jalan Tol Semarang-Solo dengan Jalan Tol Solo-
Ngawi. Jalan Tol Semarang-Solo sendiri terdiri dari 5 seksi yaitu 
seksi 1 (Tembalang-Ungaran), seksi 2 (Ungaran-Bawen), seksi 3 
(Bawen-Salatiga), seksi 4 (Salatiga-Boyolali) dan seksi 5 
(Boyolali-Kartosuro). Jalan tol Bawen-Salatiga mulai dibangun 
pada bulan Juli 2015 dan ditargetkan bisa dioperasikan secara 
nonkomersial atau dilalui kendaraan pada arus mudik Lebaran 
2016. 
Pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol ini 
dibutuhkan pengendalian dari segi biaya dan waktu. Akan tetapi 
sebelum dilakukan tindakan pengendalian biaya dan waktu, perlu 
diketahui terlebih dahulu kinerja proyek yang telah berlangsung. 
Salah satu cara untuk mengetahui kinerja proyek adalah dengan 
memadukan unsur jadwal, biaya dan prestasi kerja (pembangunan 
fisik yang sudah terlaksana di lapangan) sehingga dapat 
diperkirakan biaya dan waktu untuk menyelesaikan proyek. 
Metode ini dapat mendeteksi sedini mungkin bila terjadi 
pembengkakan biaya maupun keterlambatan yang mungkin 
terjadi dalam pelaksanaan suatu proyek, sehingga pihak-pihak 
yang terkait dapat segera mengantisipasi dan menempuh langkah-
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langkah untuk mengatasinya agar proyek selesai tepat waktu 
dengan biaya yang tersisa. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Ada dua masalah yang akan dijawab pada Tugas Akhir ini 
yaitu : 
1.2.1 Berapakah besar selisih biaya antara anggaran 
rencana dengan biaya pelaksanaan aktual ? 
1.2.2 Berapakah besar selisih waktu antara jadwal rencana 
dengan pelaksanaan aktual di lapangan ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penyelsaian Tugas Akhir ini penulis membatasi 
beberapa masalah di antara nya sebagai berikut : 
1.3.1 Hanya meninjau kinerja biaya dan waktu yang 
terjadi di proyek Jalan Tol Bawen-Salatiga ruas 
Polosiri-Sidorejo sampai dengan bulan ke 5. 
1.3.2 Perhitungan kinerja biaya dan waktu menggunakan 
RAB dan laporan bulanan yang dikeluarkan oleh 
kontraktor pelaksana. 
 
1.4 Maksud 
Untuk membuat evaluasi kinerja biaya dan waktu pada 
proyek Jalan Tol Bawen-Salatiga ruas Polosiri-Sidorejo. 
 
1.5 Tujuan 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1.5.1 Mengetahui selisih biaya antara anggaran 
perencanaan dengan biaya pelaksanaan aktual di 
lapangan. 
1.5.2 Mengetahui selisih waktu antara jadwal rencana 
dengan jadwal aktual di lapangan. 
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1.6 Lokasi Pekerjaan 
Lokasi proyek pekerjaan yang dibahas dalam proyek akhir 
ini adalah Jalan Tol Bawen-Salatiga paket 3.2 yang membentang 
dari Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang 
sampai dengan Kecamata Sidorejo, Kota Salatiga sepanjang 6,8 
km.  
 
 
Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 
 
 
Gambar 1.2 Peta Lokasi Proyek 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Definisi Proyek 
Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung 
dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 
dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya 
telah ditetapkan dengan jelas (“Manajemen Proyek : dari 
Konseptual sampai Operasional”, Iman Soeharto, 2010). 
Ada 3 batasan yang harus dipenuhi dalam proses mencapai 
tujuan proyek yaitu : 
1. Anggaran 
Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak 
melebihi anggaran. 
2. Jadwal 
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan 
tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir 
adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh 
melewati batas waktu yang ditentukan. 
3.  Mutu 
Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi 
spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. 
 
2.2 Pengendalian Proyek 
Pengendalian proyek 3 macam yaitu : pengendalian biaya 
proyek, pengendalian waktu / jadwal proyek dan pengendalian 
kinerja. 
2.2.1 Pengendalian Biaya Proyek 
Prakiraan anggaran biaya yang telah dibuat pada 
tahap perencanaan digunakan sebagai patokan untuk 
pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek diperlukan 
agar proyek dapat terlaksana sesuai dengan biaya awal 
yang telah direncanakan.  
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2.2.2 Pengendalian Waktu / Jadwal Proyek 
Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan 
perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan menentukan 
kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga 
pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan 
waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. 
2.2.3 Pengendalian Kinerja 
Memantau dan mengendalikan biaya dan waktu 
secara terpisah tidak dapat menjelaskan proyek pada saat 
pelaporan. Suatu contoh dimana dapat terjadi dalam suatu 
laporan, kegiatan dalam proyek berlangsung lebih cepat 
dari jadwal / waktu sebagaimana mestinya yang 
diharapkan. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan melebihi 
anggaran. Bila tidak segera dilakukan tindakan 
pengendalian maka dapat berakibat tidak dapat diselesaikan 
secara keseluruhan karena kekurangan dana. Oleh karena 
itu perlu dikembangkan suatu metode yang dapat 
menunjukkan kinerja. Salah satu metode yang memenuhi 
tujian ini adalah metode Earned Value. 
 
2.3  Metode Earned Value 
 Metode Earned Value adalah metode yang menghitung 
besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan 
yang telah diselesaikan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang 
diselesaikan maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit 
pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai 
berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan 
tersebut. Dengan perhitungan ini diketahui hubungan antara apa 
yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah 
anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan metode ini, dapat 
diketahui kinerja proyek yang telah berlangsung, dengan 
demikian dapat dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan bila 
terjadi penyimpangan dari rencana awal proyek. 
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2.4 Analisa Indikator-Indikator Earned Value 
Dalam penentuan kinerja biaya dan waktu, informasi yang 
ditampilkan berupa indikator dalam bentuk kuantitatif, yang 
menampilkan informasi progress biaya dan jadwal. Indikator ini 
menginformasikan posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu 
tertentu serta dapat memperkirakan proyeksi kemajuan proyek 
pada periode selanjutnya. (“Manajemen Proyek : Perencanaan, 
Penjadwalan dan Pengendalian Proyek”, Ir. Abrar Husen, 
MT, 2010). 
Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut : 
1. BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule), 
menggambarkan anggaran rencana sampai pada periode 
tertentu terhadap volume rencana proyek yang akan 
dikerjakan. 
2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed), 
menggambarkan anggaran rencana proyek pada periode 
tertentu terhadap apa yang telah dikerjakan pada 
volume pekerjaan aktual. 
3. ACWP (Actual Cost of Work Performed), 
menggambarkan anggaran aktual yang dihabiskan 
untuk pelaksanaan pekerjaan pada keadaan volume 
pekerjaan aktual. 
Ketiga hal di atas adalah indikator yang dapat dihitung 
pada baseline/milestone yang telah ditentukan, sehingga nilai-
nilai yang didapat menunjukkan progress proyek pada periode 
tersebut dan progress proyek dari segi biaya dan waktu untuk 
penyelesaian pada masa yang akan datang. 
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Gambar 2.1 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Kondisi 1 
 
Dari gambar 2.1 terlihat bahwa nilai BCWP < BCWS 
sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut mengalami 
penyimpangan waktu (schedule overrun). Untuk periode yang 
sama dengan nilai ACWP < BCWP, menunjukkan biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil penyelesaian volume pekerjaanya, 
berarti tidak terjadi penyimpangan biaya (cost underrun). Pada 
akhir proyek minggu ke-10 kinerja biaya terus membaik, ACWP 
< BCWP (cost underrun), tetapi BCWP < BCWS yang berarti 
progress waktunya tetap terlambat hingga selesai pada minggu 
ke-12 (schedule overrun). 
 
9 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Kondisi 2 
 
Dari gambar 2.2 terlihat bahwa nilai BCWP < BCWS, 
dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Nilai ACWP > BCWP 
menunjukkan bahwa biaya aktual lebih besar daripada 
penyelesaian volume pekerjaannya, di mana terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). Pada akhir proyek minggu 
ke-10 kinerja biaya dan waktu tetap buruk. Nilai ACWP > BCWP 
sehingga terjadi penyimpangan biaya (cost overrun) dan nilai 
BCWP < BCWS yang berarti progress proyek tetap terlambat 
hingga selesai pada minggu ke-12 (schedule overrun). 
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Gambar 2.3 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Kondisi 3 
 
Dari gambar 2.3 terlihat bahwa nilai BCWP > BCWS, 
dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut mengalami percepatan 
(schedule underrun). Nilai ACWP <  BCWP menunjukkan bahwa 
biaya aktual lebih kecil daripada penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan biaya (cost 
underrun). Karena terjadi percepatan maka proyek bisa selesai 
pada minggu ke-8 yang dijadwalkan selesai pada minggu ke-13 
(schedule underrun) dan biaya aktual yang dikeluarkan sampai 
dengan akhir proyek lebih kecil dari anggaran biayanya (cost 
underrun). 
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Gambar 2.4 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Kondisi 4 
 
Dari gambar 2.4 terlihat bahwa nilai BCWP > BCWS, 
dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut lebih cepat dari rencana 
(schedule underrun). Nilai ACWP <  BCWP menunjukkan bahwa 
biaya aktual lebih kecil daripada penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan biaya (cost 
underrun). Karena terjadi percepatan maka proyek bisa selesai 
pada minggu ke-8 yang dijadwalkan selesai pada minggu ke-10 
(schedule underrun) dan biaya aktual yang dikeluarkan sampai 
dengan akhir proyek lebih kecil dari anggaran biayanya (cost 
underrun). 
Kondisi-kondisi di atas adalah kemungkinan yang dapat 
terjadi selama proyek berlangsung. Oleh karena itu, pengelola 
proyek harus tetap memonitor kinerja dari awal hingga akhir 
proyek dengan membuat baseline pada periode-periode tertentu 
agar kinerja sepanjang durasi proyek secara iteratif dapat terus 
diperbarui supaya sasaran dan tujuan proyek tercapai. 
Kondisi paling ideal untuk pelaksanaan proyek adalah 
kondisi 4 yang selalu diharapkan manajer proyek dari hasil 
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monitoring dan evaluasi pada baseline yang ditentukan, 
sebaliknya kondisi 2 adalah kondisi paling buruk yang bisa terjadi 
selama penyelesaian proyek. Dengan memperhatikan kondisi-
kondisi di atas dan menentukan baseline pada periode tertentu, 
maka penyimpangan dapat terdeteksi sejak awal. Dengan 
demikian, tindakan koreksi yang dilakukan lebih akurat dan tepat 
sasaran yaituapat dilakukan dengan cara lembur, penambahan 
tenaga kerja atau peralatan serta pengaturan jumlah sumber daya, 
perbaikan metode kerja, agar proyek selesai tepat waktu. 
 
2.5 Analisa Varians 
Analisa varians digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 
mana hasil yang diramalkan dari apa yang diperkirakan. Analisa 
varians terdiri dari : 
 
1. Schedule Variance (SV) 
Adalah hasil pengurangan dari BCWP dengan BCWS. 
Hasil dari Schedule Variance ini menunjukkan tentang 
pelaksaan pekerjaan proyek. Harga SV sama dengan nol 
(SV = 0) ketika proyek sudah selesai karena semua 
BCWS telah dihasilkan. 
 
 
 
 Jika nilai SV > 0, maka terjadi percepatan proyek 
terhadap jadwal. 
 Jika nilai SV < 0, maka terjadi keterlambatan 
proyek terhadap jadwal. 
 
2. Cost Variance (CV) 
Adalah hasil pengurangan antara BCWP dengan 
ACWP. Nilai Cost Variance pada akhir proyek akan 
berbeda antara BAC (Budgeted At Cost) dan ACWP 
yang dikeluarkan atau dipergunakan. 
 
SV = BCWP – BCWS………….pers. 2.1 
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 Jika nilai CV > 0, maka anggaran rencana lebih 
besar dari biaya aktual. 
 Jika nilai CV < 0, maka anggaran rencana lebih 
kecil dari biaya aktual. 
 
Harga CV dan SV serta artinya dapat dijelaskan seperti 
dalam tabel 2.1 
 
 
Tabel 2.1 Analisa Varians Terpadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV = BCWP – ACWP………….pers. 2.2 
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2.6 Analisa Indeks Performansi 
Indeks performansi digunakan untuk mengetahui efisiensi 
penggunaan sumber daya. Analisa indeks performansi terdiri dari  
 
1. Schedule Performance Index (SPI) 
Adalah faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Dapat diperlihatkan oleh perbandingan 
antara nilai pekerjaan yang secara fisik yang telah 
diselesaikan (BCWP) dengan rencana pengeluaran 
biaya yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan 
(BCWS). Rumus untuk Schedule Performance Index 
adalah : 
 
 
 
2. Cost Performance Index (CPI) 
Adalah faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan. 
Dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai 
pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (BCWP) 
dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode 
yang sama (ACWP). Rumus untuk Cost Performance 
Index adalah : 
 
 
 
 
2.7 Proyeksi Waktu dan Biaya Penyelesaian Akhir Proyek 
Perkiraan dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja 
proyek pada saat peninjauan dan mengasumsikan bahwa 
kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan kinerja 
proyek sampai akhir proyek atau kinerja proyek berjalan konstan. 
Perkiraan ini berguna untuk memberikan suatu gambaran ke 
depan kepada pihak kontraktor, sehingga dapat melakukan 
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 
 
SPI = BCWP / BCWS……….pers. 2.3 
CPI = BCWP / ACWP……….pers. 2.4 
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1. Estimated Completion Date 
ECD merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. 
ECD dapat dihitung dengan rumus : 
 
 
 
2. Estimated at Completion 
EAC merupakan prakiraan biaya total pada akhir 
proyek. EAC dapat dihitung dengan rumus : 
 
 
 
2.8 Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi 
Keterlambatan proyek akan berdampak pada aspek lain 
dalam proyek. sebagai contoh, meningkatnya biaya untuk usaha 
mempercepat pekerjaan dan bertambahnya biaya overhead 
proyek. Dampak lain yang juga sering terjadi adalah penurunan 
kualitas karena pekerjaan terpaksa dilakukan lebih cepat dari yang 
seharusnya sehingga memungkinkan beberapa hal teknis 
dilanggar demi mengurangi keterlambatan proyek. Adapun faktor 
yang terpengaruh yang menyebabkan proyek terlambat adalah : 
1. Keterlambatan terkait material. 
2. Keterlambatan terkait tenaga kerja. 
3. Keterlambatan terkait peralatan. 
4. Perencanaan yang tidak sesuai. 
5. Lemahnya kontrol waktu proyek. 
6. Keterlambatan subkontraktor. 
7. Koordinasi yang lemah. 
8. Pengawasan yang tidak memadai. 
9. Metode pelaksanaan yang tidak sesuai. 
10. Kurangnya personil secara teknikal. 
11. Komunikasi yang lemah. 
 
ECD = (sisa waktu : SPI) + waktu terpakai….pers. 2.5 
EAC = (sisa anggaran : CPI) + ACWP…...pers. 2.6 
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Kriteria proyek terlambat menurut Peraturan Menteri PU 
Nomor 03/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008  
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Beberapa solusi untuk mengatasi keterlambatan proyek 
antara lain : 
1. Re-engineering. 
2. Re-shcedule. 
3. Project chrasing. 
Pada penulisan Tugas Akhir ini solusi untuk mengatasi 
keterlambatan proyek dilakukan dengan cara project chrasing. 
 
2.9 Re-engineering 
Re-engineering adalah proses berpikir kembali dan proses 
perancangan kembali secara mendasar untuk memperoleh 
perbaikan yang Rmemuaskan atas kinerja perusahaan yang 
mencakup cost, quality, delivery, service dan speed dengan 
pengukuran yang teliti atau kontemporer.  
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2.10 Re-Shcedule 
Re-shcedule atau penjadwalan ulang adalah membuat 
jadwal ulang pelaksanaan pekerjaan yang dimulai dari angka 
progress tertentu. Re-shcedule sering dilakukan pada suatu 
proyek yang mengalami keterlambatan jadwal pelaksanaan karena 
beberapa faktor. Re-shcedule dilakukan pada kurva S yang lama 
yang kemudian diubah menjadi kurva S yang baru.  
 
2.11 Project Chrasing 
Project chrasing dilakukan agar pekerjaan selesai lebih 
cepat dengan menambah jumlah shift kerja, jumlah jam kerja, 
jumlah tenaga kerja, jumlah ketersediaan bahan, serta memakai 
peralatan yang lebih produktif dan metode instalasi yang lebih 
cepat sebagai komponen biaya direct cost. Project chrasing atau 
chras program dilakukan dengan cara perbaikkan jadwal 
menggunakan network planning yang berada pada lintsan kritis. 
Konsekuensi project chrasing adalah meningkatnya biaya 
langsung (direct cost). 
Pada Tugas Akhir ini chras program dilakukan dengan 
cara menambah jumlah jam kerja (lembur) dan menambah jumlah 
shift kerja. Tahapan dalam melakukan chras program adalah 
sebagai berikut : 
a. Membandingkan progress rencana  masing-masing item 
pekerjaan dengan progress aktualnya. Jika progress 
rencana lebih besar jika dibandingkan dengan progress 
aktualnya, maka item pekerjaan tersebut terlambat dari 
jadwal. 
b. Menghitung selisih antara progress rencana dengan 
progress aktual semua item pekerjaan. Progress rencana 
item pekerjaan didapatkan dari kurva S rencana dan 
progress aktual didapatkan dari laporan progress 
bulanan proyek. 
 
 Selisih progress = progress rencana- progress aktual 
(pers. 2.7) 
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c. Menentukan waktu (jumlah hari) untuk 
menyelesaikan selisih progress yang telah dihitung. 
d. Menghitung tambahan progress harian 
 
 
 
 
e. Membuat bar chart dengan progress pekerjaan yang 
baru dimulai dari bulan Januari-Agustus 2016. 
f. Menghitung volume tambahan per hari semua item 
pekerjaan yang terlambat menggunakan selisih 
progress. 
 
 
g. Menghitung tambahan upah tenaga kerja lembur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. Menghitung tambahan upah tenaga kerja shift. 
 
Volume tambahan = (tambahan progress : bobot total)  
         x volume total………...p rs.2.9 
 
Produktifitas per jam = produktifitas per hari / jam  
kerja normal…....pers. 2.10 
 
Produktifitas chras = produktifitas normal + (jam kerja 
         lembur x produktifitas per jam) 
(pers. 2.11) 
 
Harga satuan penawaran/jam = produktifitas per jam x  
            harga satuan 
(pers. 2.12) 
 
Biaya lembur/hari = 1,5 x harga satuan penawaran/jam 
         (pers. 2.13) 
 
Biaya shift/hari = volume x harga satuan upah 
         (pers. 2.14) 
 
Tambahan progress = selisih progress / jumlah hari 
(pers. 2.8) 
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2.12 Network Planning 
Network planning adalah alat untuk mengkoordinasikan 
berbagai macam pekerjaan yang ada satu dengan yang lainnya 
bebas atau saling bergantungan berdasarkan pertimbangan 
sumber daya yang digunakan, logika proses berlangsungnya dan 
hasil proses itu sendiri. 
 Bentuk logika ketergantungan dalam jaringan tersebut 
merupakan dasar dari penyusunan network planning selanjutnya. 
Sesudah itu, maka taraf kedua adalah peninjauan unsur waktu, 
sehingga dibuatlah perkiraan berdasarkan pengalaman, teori dan 
perhitungan mengenai jangka waktu penyelesaian tiap – tiap 
kejadian dari dimulainya suatu proyek hingga proyek tersebut 
berakhir. 
 
2.13 Lintasan Kritis 
Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan-
kegiatan kritis, peristiwa-peristiwa kritis dan dummy. Dummy 
hanya ada dalam lintasan kritis bila diperlukan. Lintasan kritis ini 
dimulai dari peristiwa awal network diagram. Mungkin saja 
terdapat lebih dari sebuah lintasan kritis, dan bahkan mungkin 
saja semua lintasan yang ada dalam sebuah network diagram 
merupakan lintasan kritis semua.  
Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui 
dengan cepat kegiatan-kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang 
tingkat kepekaannya paling tinggi terhadap keterlambatan 
pelaksanaan, sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat 
prioritas kebijaksanaan penyelenggaraan proyek, yaitu terhadap 
kegiatan-kegiatan kritis dan hampir kritis.  
Lintasan kritis, selama jangka waktu penyelenggaraan 
proyek kemungkinan besar berubah-ubah. Hal ini disebabkan 
terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau beberapa 
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kegiatan yang besar keterlambatannya melebihi batas-batas 
toleransi. 
 
2.14 UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Pada hari kerja, untuk jam kerja lembur pertama dibayar 
upah 1,5 kali upah sejam. Untuk setiap jam kerja lembur 
berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam. 
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” Halaman ini sengaja dikosongkan “ 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian pada tugas akhir ini dilakukan pada proyek 
Pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga di Jawa Tengah. 
Menurut kontrak, proyek ini dilaksananakan tanggal 28 Agustus 
2015 sampai 20 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp. 
373.267.000.000,- . Waktu peninjauan proyek dilakukan setiap 
bulan selama 5 bulan peninjauan. Pengukuran kinerja biaya dan 
waktu proyek dilakukan dengan metode Earned Value. Kelebihan 
metode Earned Value dapat mendeskripsikan hubungan antara 
progress (pekerjaan yang telah terselesaikan) dengan anggaran 
yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut. Dari hasil 
analisa dapat diketahui kinerja kegiatan yang nantinya dapat 
dipakai untuk mengetahui proyeksi penyelesaian proyek untuk 
pekerjaan yang belum terselesaikan. 
 
3.2 Data Proyek 
Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain : 
1. Time Shcedule rencana proyek (Penjadwalan Proyek) 
Merupakan suatu ukuran pelaksanaan proyek yang di 
dalamnya terdapat uraian pekerjaan, volume pekerjaan, 
satuan (rencana),bobot rencana (%) dan kurva S. 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Merupakan biaya yang dialokasikan untuk masing-
masing item pekerjaan. RAB terdapat di dalam kontrak 
antara owner (pemilik proyek) dan kontraktor pelaksana 
yang terdiri dari analisa harga satuan, daftar upah dan harga 
bahan. 
3. Laporan Bulanan proyek. 
Merupakan prestasi proyek yang telah dicapai dalam 
setiap bulan. Dalam laporan ini terdapat volume dan bobot 
kemajuan pekerjaan dalam periode bulan tersebut. 
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4. Biaya Aktual (Actual Cost) 
Biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan 
oleh kontraktor untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. 
 
3.3 Metode Analisa 
1. Analisa Kinerja Proyek 
a. Analisa Biaya dan Jadwal 
 Budgeted Cost of Work Shceduled (BCWS) 
BCWS diperoleh dengan mengalikan presentase 
progress rencana yang terdapat pada time 
schedule dengan biaya pelaksanaan proyek yang 
tercantum dalam RAB. 
 
 
 
 Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
BCWP diperoleh dengan mengalikan presentase 
progress aktual dengan biaya pelaksanaan proyek 
yang tercantum dalam RAB. 
 
 
 
 Actual Cost of Work Performed (ACWP) 
ACWP diperoleh dengan menambahkan biaya 
langsung dan biaya tidak langsung. 
 
 
 
 
b. Analisa Varians 
 Cost Variance (CV) 
CV diperoleh dari pengurangan antara BCWP 
dengan ACWP 
 
 
BCWS = (% progress rencana) x (anggaran)…….. pers. 3.1 
BCWP = (% progress aktual) x (anggaran)…….. pers. 3.2 
ACWP = biaya langsung + biaya tidak langsung.. pers. 3.3 
CV = BCWP – ACWP……... pers. 3.4 
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 Shcedule Variance (SV) 
SV diperoleh dari pengurangan antara BCWP 
dengan BCWS 
 
 
 
 
c. Analisa Indeks Performansi 
 Cost Performance Index (CPI) 
CPI diperoleh dari pembagian antara BCWP 
dengan ACWP 
 
 
 
 Shcedule Performance Index (SPI) 
SPI diperoleh dari pembagian antara BCWP 
dengan BCWS 
 
 
 
2. Estimasi Biaya dan Waktu Akhir Pekerjaan 
a. Estimated at Completion (EAC) 
 
 
 
b. Estimated Completion Date (ECD) 
 
 
 
3. Chrasing Program 
Chrasing program baru dilakukan apabila terjadi 
keterlambatan jadwal proyek. 
a. Membandingkan progress rencana  masing-masing 
item pekerjaan dengan progress aktualnya. Jika 
SV = BCWP – BCWS……... pers. 3.5 
CPI = BCWP / ACWP……... pers. 3.6 
CPI = BCWP / BCWS……... pers. 3.7 
EAC = (sisa anggaran : CPI) + ACWP .. pers. 3.8 
ECD = (sisa waktu : SPI) + waktu terpakai .. pers. 3.9 
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progress rencana lebih besar jika dibandingkan 
dengan progress aktualnya, maka item pekerjaan 
tersebut terlambat dari jadwal. 
b. Menghitung tambahan progress dan volume item 
pekerjaan yang terlambat agar sesuai kembali dengan 
jadwal rencana. 
c. Membuat bar chart dengan progress pekerjaan yang 
baru. 
d. Menghitung tambahan upah tenaga kerja lembur dan 
sistem shift. 
 
3.4 Langkah-Langkah Penelitian 
Sebelum menganalisa dalam mengerjakan tugas akhir ini 
diperlukan penyusunan langkah-langkah kerja sesuai dengan 
bagan alir yang telah dibuat yaitu : 
1. Tahap Persiapan (menentukan tema dan studi literatur). 
2. Pengumpulan data (RAB, time schedule, laporan 
progress bulanan, dan biaya aktual proyek) . 
3. Menghitung indikator Earned Value (BCWS, BCWP, 
dan ACWP). 
4. Menghitung analisa varians (SV dan CV). 
5. Menghitung analisa indeks performansi (SPI dan CPI). 
6. Menganalisa nilai BCWS, BCWP dan ACWP tiap bulan 
(membuat grafik kinerja biaya dan waktu tiap bulan 
kemudian mencocokkan grafik dengan macam-macam 
kondisi grafik pada tinjauan pustaka). 
7. Menghitung estimasi waktu penyelesaian proyek 
(ECD). 
8. Menghitung estimasi biaya penyelesaian proyek (EAC). 
9. Menghitung chrasing program. 
10. Menghitung upah tenaga kerja lembur dan sistem shift. 
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3.5 Diagram Alir Perencanaan 
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BAB IV 
PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 
 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
Data-data proyek adalah sebagai berikut : 
Nama Proyek  : Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo 
  Tahap II Ruas Bawen-Salatiga Seksi III 
       Paket 3.2 STA 26+300 s.d 33+100 
Pemilik Proyek  : PT. Transmarga Jateng 
Perencana  : PT. Cipta Strada 
Kontraktor  : PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 
Pengawas  : PT. Yodya Karya – PT MCI KSO 
Waktu Pelaksanaan :28 Agustus 2015-20 Agustus 2016 
Lama Pelaksanaan : 390 hari kalender 
Nilai Kontrak  : Rp 373.267.000.000 (termasuk PPN 
    10%) 
Lokasi  : Polosiri Kab. Semarang – Sidorejo, 
Salatiga 
 
 
Gambar 4.1.Peta Lokasi Proyek 
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Gambar 4.2.Peta Lokasi Proyek 
 
4.2 Data Proyek 
Data-data yang telah didapatkan untuk penelitian ini antara 
lain : 
1. Time Schedule rencana proyek. 
Merupakan suatu ukuran pelaksanaan proyek. 
Dalam Time Schedule terdapat uraian pekerjaan, 
volume pekerjaan dan satuan bobot (%) dan kurva S. 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Merupakan biaya yang dialokasikan untuk masing-
masing item pekerjaan. RAB terdapat di dalam kontrak 
antara pihak owner dan kontraktor pelaksana, dalam 
kontrak tersebut juga terdapat analisis harga satuan, 
daftar upah dan harga bahan. Data RAB digunakan 
dalam perhitungan Budgeted Cost of Work Scheduled 
(BCWS) dan Budgeted Cost of Work Performed 
(BCWP). 
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3. Laporan Progress Bulanan Proyek. 
Merupakan prestasi proyek yang telah dicapai 
dalam waktu 1 bulan. Data laporan progress bulanan 
digunakan dalam perhitungan Budgeted Cost of Work 
Performed (BCWP) 
4. Data biaya langsung dan tidak langsung 
Data biaya langsung dan tidak langsung diperlukan 
untuk menghitung actual cost. Data biaya langsung 
terdiri dari biaya upah tenaga kerja, biaya sewa 
alat,biaya material dan biaya subkontraktor. 
Biaya upah tenaga kerja tiap bulan didapatkan 
dengan cara mengalikan volume pekerjaan aktual  
dengan harga satuan upahnya. Volume pekerjaan 
aktual didapatkan dari laporan progress bulanan dan 
harga satuan upah tenaga kerja didapat dari bagian 
logistik kontraktor. Setelah dihitung semua biaya upah 
tenaga kerja selama satu bulan, ditambahkan dengan 
biaya overhead sebesar 10%. 
Biaya sewa alat didapatkan dengan cara 
mengalikan jumlah alat yang disewa dengan harga 
sewanya. Jumlah alat dan harga sewa didapatkan dari 
bagian logistik kontraktor. Setelah dihitung semua 
biaya sewa alat selama satu bulan, ditambahkan dengan 
biaya overhead sebesar 10%. 
Biaya pengeluaran material didapatkan dengan cara 
mengalikan volume material dengan harga satuannya. 
Volume material yang dikeluarkan setiap bulan beserta 
harga satuannya didapatkan dari bagian logistik 
kontraktor. Setelah dihitung semua biaya material 
selama satu bulan, ditambahkan dengan biaya overhead 
sebesar 10%. 
Biaya subkontraktor didapatkan dengan cara 
mengalikan volume pekerjaan yang disub-kan selama 
satu bulan dengan harga satuan subkontraktor. Volume 
pekerjaan yang disub-kan didapat dari laporan progress 
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bulanan dan harga upah subkontraktor didapat dari 
bagian akutansi kontraktor. Sama halnya dengan biaya 
tidak langsung tiap bulannya yang didapatkan dari 
bagian akutansi kontraktor. 
 
4.3 Analisa Earned Value Periode Pertama Peninjauan. 
Peninjauan ini dilakukan pada bulan ke-1 atau disebut 
dengan periode pertama peninjauan. Dimulai pada tanggal 28 
Juli-3 Agustus 2015. Pada analisa ini yang dicari adalah nilai 
BCWS, BCWP dan ACWP yang mana jika tiga nilai tersebut 
sudah didapat maka bisa digunakan untuk menganalisa kinerja 
proyek saat peninjauan. 
4.3.1 Perhitungan BCWS pada periode pertama. 
Untuk mendapatkan nilai BCWS pertama-tama 
yang harus ditinjau adalah time schedule rencana proyek. 
Dalam time schedule rencana proyek terdapat prosentase 
rencana tiap bulannya. Prosentase rencana tersebut 
apabila dikaitkan dengan rencana anggaran biaya (RAB) 
disebut dengan BCWS. BCWS merupakan anggaran 
biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang 
disusun terhadap waktu. BCWS dapat dihitung dengan 
cara mengalikan % rencana jadwal pada bulan yang 
ditinjau dengan rencana anggaran biaya pada suatu 
pekerjaan. 
 Presentase rencana jadwal pada periode pertama ini 
didapat dari kurva S (Lampiran 1) 
 Nilai Budget at Completion (BAC) didapat dari nilai 
kontrak sebelum PPN 10% pada RAB (Lampiran 2). 
Perhitungan BCWS pada periode pertama 
peninjauan adalah sebagai berikut : 
BCWS  = kumulatif bobot rencana x BAC 
         = 0,304 % x Rp 339.333.651.521,01 
          = Rp 1.031.574.300,62 
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Jadi periode peninjauan pertama mempunyai nilai 
BCWS sebesar Rp 1.031.574.300,62 
 
4.3.2 Perhitungan BCWP pada periode pertama. 
BCWP adalah nilai yang diterima dari penyelesaian 
pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWS dapat 
dihitung dengan cara mengalikan % progress fisik di 
lapangan dengan jumlah rencana anggaran biaya pada 
suatu pekerjaan (nilai kontrak). 
 Prosentase progress fisik pada periode pertama ini 
dapat dilihat dari laporan progress bulanan yang 
dibuat oleh kontraktor (Lampiran 3). 
 Nilai Budget At Completion (BAC) didapat dari nilai 
kontrak sebelum PPN 10% pada Rencana Anggaran 
Biaya. 
Perhitungan BCWP pada periode pertama 
peninjauan adalah sebagai berikut : 
BCWP = kumulatif bobot realisasi x BAC 
  = 3,35 % x Rp 339.333.651.521,01 
   = Rp 11.367.677.325,95 
Jadi periode peninjauan pertama mempunyai nilai 
BCWP sebesar Rp 11.367.677.325,95. 
 
4.3.3 Perhitungan ACWP pada periode pertama. 
ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dalam periode waktu tertentu. 
Perhitungan ACWP terdiri dari biaya langsung dan biaya 
tidak langsung. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari kontraktor 
maka didapatkan biaya aktual atau ACWP kumulatif 
pada periode pertama peninjauan adalah Rp 
8.485.049.508,76 dengan rincian sebagai berikut : 
Biaya langsung 
Tenaga kerja  : Rp    756.852.926,50 
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Sewa alat  : Rp    124.118.720,00 
Material  : Rp 1.064.397.400,00 
Subkontraktor  : Rp 5.413.705.125,00 
Biaya tak langsung  : Rp 1.125.975.337,26 
TOTAL   : Rp 8.485.049.508,76 
Rincian biaya tenaga kerja, sewa alat, material dan 
subkontraktor dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.3.4 Perhitungan Varians Waktu dan Biaya pada 
periode pertama. 
Nilai Schedule Variance (SV) didapat dari 
pengurangan BCWP dan BCWS. 
SV = BCWP- BCWS 
  = Rp 11.367.677.325,95 – Rp 1.031.574.300,62 
  = Rp 10.336.103.025,33 
Nilai positif menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Variance (CV) didapat dari pengurangan 
BCWP dan ACWP 
CV = BCWP –ACWP 
   = Rp 11.367.677.325,95 – Rp 8.485.049.508,76 
   = Rp 2.882.627.817,19 
Nilai positif menunjukkan bahwa biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.3.5 Perhitungan Indeks Performansi Waktu dan 
Biaya pada periode pertama. 
Nilai Schedule Performance Index (SPI) didapat 
dari ratio antara BCWP dan BCWS. 
SPI = BCWP : BCWS 
   = Rp 11.367.677.325,95 : Rp 1.031.574.300,62 
   = 11,020 
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Nilai SPI > 1 menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Performance Index (CPI) didapat dari 
ratio antara BCWP dan ACWP. 
CPI = BCWP : ACWP 
   = Rp 11.367.677.325,95 : Rp 8.485.049.508,76 
   = 1,340 
Nilai CPI > 1 menunjukkan bahwa biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.3.6 Proyeksi Penyelesaian Proyek pada periode 
pertama. 
Untuk menghitung Estimate Completion Date 
(ECD) yang harus dihitung terlebih dahulu adalah durasi 
terpakai dan sisa durasi. Durasi yang terpakai pada 
periode pertama peninjauan adalah 38 hari, sehingga sisa 
durasinya adalah pengurangan dari durasi rencana proyek 
dan durasi terpakai. 
Sisa durasi = durasi proyek – durasi terpakai 
   = 390 hari – 38 hari 
   = 352 hari 
Sedangkan ECD dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
ECD = ( sisa durasi : SPI ) + durasi terpakai. 
     = ( 352 hari : 11,020) + 38 hari 
     = 70 hari 
Persen percepatan waktu 
= 100% - [(ECD : Jadwal rencana) x 100%] 
= 100% - [(70 : 390) x 100%] 
= 82,051% 
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4.3.7 Proyeksi Biaya Penyelesaian Proyek pada 
periode pertama. 
Data yang dibutuhkan untuk menghitung Estimate 
at Completion (EAC) adalah total biaya rencana 
proyek (BAC), BCWP, CPI dan ACWP. EAC dapat 
dihitung dengan rumus : 
EAC = [(total biaya – BCWP) : CPI] + ACWP 
EAC = [(339.333.651.521,01 – 11.367.677.325,95) : 
1,340] + 8.485.049.508,76 
        = Rp 253.285.059.963,06 
Persen pengurangan biaya 
= 100% - [(EAC : total biaya) x 100%] 
= 100% - [(253.285.059.963,06 : 
339.333.651.521,01) x 100%] 
= 25,358% 
 
4.4 Analisa Earned Value Periode Kedua Peninjauan. 
Peninjauan ini dilakukan pada bulan ke-2 atau disebut 
dengan periode kedua peninjauan. Dimulai pada tanggal 4 
September-1 Oktober 2015.  
4.4.1  Perhitungan BCWS pada periode kedua. 
BCWS  = kumulatif bobot rencana x BAC 
          = 2,246 % x Rp 339.333.651.521,01 
          = Rp 7.621.433.813,16 
Jadi periode peninjauan kedua mempunyai nilai 
BCWS sebesar Rp 7.621.433.813,16 
 
4.4.2 Perhitungan BCWP pada periode kedua. 
BCWP = kumulatif bobot realisasi x BAC 
  = 9,026 % x Rp 339.333.651.521,01 
   = Rp 30.628.255.386,29 
Jadi periode peninjauan kedua mempunyai nilai 
BCWP sebesar Rp 30.628.255.386,29. 
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4.4.3 Perhitungan ACWP pada periode kedua. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari kontraktor 
maka didapatkan biaya aktual atau ACWP kumulatif 
pada periode kedua peninjauan adalah Rp 
23.312.426.091,39 dengan rincian sebagai berikut : 
Biaya langsung 
Tenaga kerja  : Rp   1.743.355.625,00 
Sewa alat  : Rp      544.871.360,00 
Material  : Rp   4.104.599.800,00 
Subkontraktor  : Rp 14.630.819.925,00 
Biaya tak langsung  : Rp   2.288.819.381,39 
TOTAL   : Rp 23.312.426.091,39 
Rincian biaya tenaga kerja, sewa alat, material dan 
subkontraktor dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.4.4 Perhitungan Varians Waktu dan Biaya pada 
periode kedua. 
Nilai Schedule Variance (SV) didapat dari 
pengurangan BCWP dan BCWS. 
SV = BCWP- BCWS 
  = Rp 30.628.255.386,29 – Rp 7.621.433.813,16 
  = Rp 23.006.821.573,12 
Nilai positif menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Variance (CV) didapat dari pengurangan 
BCWP dan ACWP 
CV = BCWP –ACWP 
  =Rp 30.628.255.386,29 – Rp 23.312.426.091,39 
  = Rp 7.315.829.294,89 
Nilai positif menunjukkan bahwa biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
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4.4.5 Perhitungan Indeks Performansi Waktu dan 
Biaya pada periode kedua. 
Nilai Schedule Performance Index (SPI) didapat 
dari ratio antara BCWP dan BCWS. 
SPI = BCWP : BCWS 
   = Rp 30.628.255.386,29 : Rp 7.621.433.813,16 
   = 4.019 
Nilai SPI > 1 menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Performance Index (CPI) didapat dari 
ratio antara BCWP dan ACWP. 
CPI = BCWP : ACWP 
  = Rp 30.628.255.386,29 : Rp 23.312.426.091,39
  = 1,314 
Nilai CPI > 1 menunjukkan bahwa biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.4.6 Proyeksi Penyelesaian Proyek pada periode 
kedua. 
Sisa durasi = durasi proyek – durasi terpakai 
   = 390 hari – 66 hari 
   = 324 hari 
ECD = ( sisa waktu : SPI ) + waktu terpakai. 
     = ( 324 hari : 4,019) + 66 hari 
     = 147 hari 
Persen percepatan waktu 
= 100% - [(ECD : Jadwal rencana) x 100%] 
= 100% - [(147 : 390) x 100%] 
= 62,308% 
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4.4.7 Proyeksi Biaya Penyelesaian Proyek pada 
periode kedua. 
EAC = [(total biaya – BCWP) : CPI] + ACWP 
EAC = [(339.333.651.521,01 – 30.628.255.386,29) : 
1,314] + 23.312.426.091,39 
        = Rp 258.280.812.003,02 
Persen pengurangan biaya 
= 100% - [(EAC : total biaya) x 100%] 
= 100% - [(258.280.812.003,02 : 
339.333.651.521,01) x 100%] 
= 23,886% 
 
4.5 Analisa Earned Value Periode Ketiga Peninjauan. 
Peninjauan ini dilakukan pada bulan ke-3 atau disebut 
dengan periode ketiga peninjauan. Dimulai pada tanggal 2-29 
Oktober 2015.  
4.5.1  Perhitungan BCWS pada periode ketiga. 
BCWS  = kumulatif bobot rencana x BAC 
          = 9,423 % x Rp 339.333.651.521,01 
          = Rp 31.975.409.982,82 
Jadi periode peninjauan ketiga mempunyai nilai 
BCWS sebesar Rp 31.975.409.982,82 
 
4.5.2 Perhitungan BCWP pada periode ketiga. 
BCWP = kumulatif bobot realisasi x BAC 
  = 15,51 % x Rp 339.333.651.521,01 
   = Rp 52.630.649.350,91 
Jadi periode peninjauan ketiga mempunyai nilai 
BCWP sebesar Rp 52.630.649.350,91. 
 
4.5.3 Perhitungan ACWP pada periode ketiga. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari kontraktor 
maka didapatkan biaya aktual atau ACWP kumulatif 
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pada periode ketiga peninjauan adalah Rp 
39.280.230.977,02 dengan rincian sebagai berikut : 
Biaya langsung 
Tenaga kerja  : Rp   2.705.374.677,50 
Sewa alat  : Rp      901.320.970,00 
Material  : Rp   6.738.749.160,00 
Subkontraktor  : Rp 25.577.681.025,00 
Biaya tak langsung  : Rp   3.357.105.144,52 
TOTAL   : Rp 39.280.230.977,02 
Rincian biaya tenaga kerja, sewa alat, material dan 
subkontraktor dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.5.4 Perhitungan Varians Waktu dan Biaya pada 
periode ketiga. 
Nilai Schedule Variance (SV) didapat dari 
pengurangan BCWP dan BCWS. 
SV = BCWP- BCWS 
  = Rp 52.630.649.350,91- Rp 31.975.409.982,82 
  = Rp 20.655.239.368,08 
Nilai positif menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Variance (CV) didapat dari pengurangan 
BCWP dan ACWP 
CV = BCWP –ACWP 
  =Rp 52.630.649.350,91 – Rp 39.280.230.977,02 
  = Rp 13.350.418.373,89 
Nilai positif menunjukkan bahwa biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
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4.5.5 Perhitungan Indeks Performansi Waktu dan 
Biaya pada periode ketiga. 
Nilai Schedule Performance Index (SPI) didapat 
dari ratio antara BCWP dan BCWS. 
SPI = BCWP : BCWS 
   =Rp 52.630.649.350,91 : Rp 31.975.409.982,82 
   = 1,646 
Nilai SPI > 1 menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Performance Index (CPI) didapat dari 
ratio antara BCWP dan ACWP. 
CPI = BCWP : ACWP 
  = Rp 52.630.649.350,91 : Rp 39.280.230.977,02
  = 1,340 
Nilai CPI > 1 menunjukkan bahwa biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.5.6 Proyeksi Penyelesaian Proyek pada periode 
ketiga. 
Sisa durasi = durasi proyek – durasi terpakai 
   = 390 hari – 94 hari 
   = 296 hari 
ECD = ( sisa durasi : SPI ) + durasi terpakai. 
     = ( 296 hari : 1,646) + 94 hari 
     = 274 hari 
Persen percepatan waktu 
= 100% - [(ECD : Jadwal rencana) x 100%] 
= 100% - [(274 : 390) x 100%] 
= 29,744% 
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4.5.7 Proyeksi Biaya Penyelesaian Proyek pada 
periode ketiga. 
EAC = [(total biaya – BCWP) : CPI] + ACWP 
EAC = [(339.333.651.521,01 – 52.630.649.350,91) : 
1,340] + 39.280.230.977,02 
        = Rp 253.257.453.107,82 
Persen pengurangan biaya 
= 100% - [(EAC : total biaya) x 100%] 
= 100% - [(253.257.453.107,82 : 
339.333.651.521,01) x 100%] 
= 25,366% 
 
4.6 Analisa Earned Value Periode Keempat Peninjauan. 
Peninjauan ini dilakukan pada bulan ke-4 atau disebut 
dengan periode keempat peninjauan. Dimulai pada tanggal 30 
Oktober-3 Desember 2015.  
4.6.1  Perhitungan BCWS pada periode keempat. 
BCWS  = kumulatif bobot rencana x BAC 
          = 20,123 % x Rp 339.333.651.521,01 
          = Rp 68.284.110.695,57 
Jadi periode peninjauan keempat mempunyai nilai 
BCWS sebesar Rp 68.284.110.695,57 
 
4.6.2 Perhitungan BCWP pada periode keempat. 
BCWP = kumulatif bobot realisasi x BAC 
  = 20,82 % x Rp 339.333.651.521,01 
   = Rp 70.649.266.246,67 
Jadi periode peninjauan keempat mempunyai nilai 
BCWP sebesar Rp 70.649.266.246,67. 
 
4.6.3 Perhitungan ACWP pada periode keempat. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari kontraktor 
maka didapatkan biaya aktual atau ACWP kumulatif 
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pada periode keempat peninjauan adalah Rp 
53.564.178.841,09 dengan rincian sebagai berikut : 
Biaya langsung 
Tenaga kerja  : Rp   3.3536.590.065,57 
Sewa alat  : Rp   1.439.261.450,00 
Material  : Rp 11.662.442.330,00 
Subkontraktor  : Rp 32.267.725.525,00 
Biaya tak langsung  : Rp   4.658.159.470,52 
TOTAL   : Rp 53.564.178.841,09 
Rincian biaya tenaga kerja, sewa alat, material dan 
subkontraktor dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.6.4 Perhitungan Varians Waktu dan Biaya pada 
periode keempat. 
Nilai Schedule Variance (SV) didapat dari 
pengurangan BCWP dan BCWS. 
SV = BCWP- BCWS 
  =Rp 70.649.266.246,67 – Rp 68.284.110.695,57 
  = Rp 2.365.155.551,10 
Nilai positif menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Variance (CV) didapat dari pengurangan 
BCWP dan ACWP 
CV = BCWP –ACWP 
  =Rp 70.649.266.246,67 – Rp 53.564.178.841,09 
  = Rp 17.085.087.405,58 
Nilai positif menunjukkan bahwa biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
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4.6.5 Perhitungan Indeks Performansi Waktu dan 
Biaya pada periode keempat. 
Nilai Schedule Performance Index (SPI) didapat 
dari ratio antara BCWP dan BCWS. 
SPI = BCWP : BCWS 
  =Rp 70.649.266.246,67 :  Rp 68.284.110.695,57 
  = 1,035 
Nilai SPI > 1 menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari perencanaan awal 
(schedule underrun). 
Nilai Cost Performance Index (CPI) didapat dari 
ratio antara BCWP dan ACWP. 
CPI = BCWP : ACWP 
  =Rp 70.649.266.246,67 :  Rp 53.564.178.841,09
  = 1,319 
Nilai CPI > 1 menunjukkan bahwa biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.6.6 Proyeksi Penyelesaian Proyek pada periode 
keempat. 
Sisa durasi = durasi proyek – durasi terpakai 
   = 390 hari – 129 hari 
   = 261 hari 
ECD = ( sisa durasi : SPI ) + durasi terpakai. 
     = ( 261 hari : 1,035) + 129 hari 
     = 382 hari 
Persen percepatan waktu 
= 100% - [(ECD : Jadwal rencana) x 100%] 
= 100% - [(382 : 390) x 100%] 
= 2.051% 
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4.6.7 Proyeksi Biaya Penyelesaian Proyek pada 
periode keempat. 
EAC = [(total biaya – BCWP) : CPI] + ACWP 
EAC = [(339.333.651.521,01 – 70.649.266.246,67) : 
1,319] + 53.564.178.841,09 
        = Rp 257.272.712.973,55 
Persen pengurangan biaya 
= 100% - [(EAC : total biaya) x 100%] 
= 100% - [(257.272.712.973,55: 
339.333.651.521,01) x 100%] 
= 24,183% 
 
4.7 Analisa Earned Value Periode Kelima Peninjauan. 
Peninjauan ini dilakukan pada bulan ke-5 atau disebut 
dengan periode kelima peninjauan. Dimulai pada tanggal 4-31 
Desember 2015.  
4.7.1  Perhitungan BCWS pada periode kelima. 
BCWS  = kumulatif bobot rencana x BAC 
          = 28,066 % x Rp 339.333.651.521,01 
          = Rp 95.237.382.635,89 
Jadi periode peninjauan keempat mempunyai nilai 
BCWS sebesar Rp 95.237.382.635,89 
 
4.7.2 Perhitungan BCWP pada periode kelima. 
BCWP = kumulatif bobot realisasi x BAC 
  = 26,426 % x Rp 339.333.651.521,01 
   = Rp 89.672.310.750,94 
Jadi periode peninjauan kelima mempunyai nilai 
BCWP sebesar Rp. 89.672.310.750,94. 
 
4.7.3 Perhitungan ACWP pada periode kelima. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari kontraktor 
maka didapatkan biaya aktual atau ACWP kumulatif 
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pada periode kelima peninjauan adalah Rp 
71.040.153.044,91 dengan rincian sebagai berikut : 
Biaya langsung 
Tenaga kerja  : Rp   4.713.534.810,37 
Sewa alat  : Rp   1.835.021.540,00 
Material  : Rp 18.725.652.558,00 
Subkontraktor  : Rp 39.934.554.275,00 
Biaya tak langsung  : Rp   5.831.389.861,52 
TOTAL   : Rp 71.040.153.044,91 
Rincian biaya tenaga kerja, sewa alat, material dan 
subkontraktor dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.7.4 Perhitungan Varians Waktu dan Biaya pada 
periode kelima. 
Nilai Schedule Variance (SV) didapat dari 
pengurangan BCWP dan BCWS. 
SV = BCWP- BCWS 
=Rp89.672.310.750,94 – Rp 95.237.382.635,89 
   = - Rp 5.565.071.884,94 
Nilai negatif menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih lambat dari perencanaan awal 
(schedule overrun). 
Nilai Cost Variance (CV) didapat dari pengurangan 
BCWP dan ACWP 
CV = BCWP –ACWP 
  =Rp89.672.310.750,94 – Rp 71.040.153.044,91 
  = Rp 18.632.157.706,03 
Nilai positif menunjukkan bahwa biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.7.5 Perhitungan Indeks Performansi Waktu dan 
Biaya pada periode keempat. 
Nilai Schedule Performance Index (SPI) didapat 
dari ratio antara BCWP dan BCWS. 
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SPI = BCWP : BCWS 
  = Rp 89.672.310.750,94 : Rp 95.237.382.635,89 
  = 0,942 
Nilai SPI < 1 menunjukkan bahwa waktu 
pelaksanaan proyek lebih lambat dari perencanaan awal 
(schedule overrun). 
Nilai Cost Performance Index (CPI) didapat dari 
ratio antara BCWP dan ACWP. 
CPI = BCWP : ACWP 
  = Rp 89.672.310.750,94 : Rp 71.040.153.044,91
  = 1,262 
Nilai CPI > 1 menunjukkan bahwa biaya aktual 
yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran rencana (cost 
underrun). 
 
4.7.6 Proyeksi Penyelesaian Proyek pada periode 
kelima. 
Sisa durasi = durasi proyek – durasi terpakai 
   = 390 hari – 157 hari 
   = 233 hari 
ECD = ( sisa durasi : SPI ) + durasi terpakai. 
     = ( 233 hari : 0,942) + 157 hari 
     = 405 hari 
Persen keterlambatan waktu 
= 100% - [(ECD : Jadwal rencana) x 100%] 
= 100% - [(405 : 390) x 100%] 
= -3,846% 
 
4.7.7 Proyeksi Biaya Penyelesaian Proyek pada 
periode kelima. 
EAC = [(total biaya – BCWP) : CPI] + ACWP 
EAC = [(339.333.651.521,01 – 89.672.310.750,94) : 
1,262] + 71.040.153.044,91 
        = Rp 268.826.735.203,62 
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Persen pengurangan biaya 
= 100% - [(EAC : total biaya) x 100%] 
= 100% - [(268.826.735.203,62 : 
339.333.651.521,01) x 100%] 
= 20,778% 
 
4.8 Analisa Data 
4.8.1 BCWS, BCWP dan ACWP tiap bulan 
 
 
Tabel 4.1 Rekap Nilai BCWS, BCWP dan ACWP tiap bulan. 
 
 
 
Gambar 4.3 Grafik BCWS, BCWP, dan ACWP tiap 
bulan 
 
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa : 
 Pada peninjauan bulan pertama, nilai BCWS lebih kecil 
jika dibandingkan dengan nilai BCWP yang artinya 
pada bulan pertama terjadi percepatan jadwal proyek. 
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Nilai ACWP juga lebih kecil jika dibandingkan dengan 
nilai BCWP, yang artinya biaya aktual yang dikeluarkan 
oleh kontraktor pada bulan pertama lebih kecil jika 
dibandingkan dengan rencana anggaran biayanya. 
Kondisi ini sesuai dengan grafik kondisi 3 pada tinjauan 
pustaka. 
 Pada peninjauan bulan kedua, nilai BCWS lebih kecil 
jika dibandingkan dengan nilai BCWP yang artinya 
pada bulan kedua terjadi percepatan jadwal proyek. 
Nilai ACWP juga lebih kecil jika dibandingkan dengan 
nilai BCWP, yang artinya biaya aktual yang dikeluarkan 
oleh kontraktor pada bulan kedua lebih kecil jika 
dibandingkan dengan rencana anggaran biayanya. 
Kondisi ini sesuai dengan grafik kondisi 3 pada tinjauan 
pustaka. 
 Pada peninjauan bulan ketiga, nilai BCWS lebih kecil 
jika dibandingkan dengan nilai BCWP yang artinya 
pada bulan ketiga terjadi percepatan jadwal proyek. 
Nilai ACWP juga lebih kecil jika dibandingkan dengan 
nilai BCWP, yang artinya biaya aktual yang dikeluarkan 
oleh kontraktor pada bulan ketiga lebih kecil jika 
dibandingkan dengan rencana anggaran biayanya. 
Kondisi ini sesuai dengan grafik kondisi 3 pada tinjauan 
pustaka. 
 Pada peninjauan bulan keempat, nilai BCWS lebih kecil 
jika dibandingkan dengan nilai BCWP yang artinya 
pada bulan keempat terjadi percepatan jadwal proyek, 
walaupun selisih antara BCWS dan BCWP tidak begitu 
banyak seperti pada bulan pertama sampai ketiga. Nilai 
ACWP juga lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai 
BCWP, yang artinya biaya aktual yang dikeluarkan oleh 
kontraktor pada bulan keempat lebih kecil jika 
dibandingkan dengan rencana anggaran biayanya. 
Kondisi ini sesuai dengan grafik kondisi 4 pada tinjauan 
pustaka. 
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 Pada peninjauan bulan kelima, nilai BCWS lebih besar 
jika dibandingkan dengan nilai BCWP yang artinya 
pada bulan kelima terjadi keterlambatan jadwal proyek. 
Namun, nilai ACWP lebih kecil jika dibandingkan 
dengan nilai BCWP, yang artinya biaya aktual yang 
dikeluarkan oleh kontraktor pada bulan kelima lebih 
kecil jika dibandingkan dengan rencana anggaran 
biayanya. Kondisi ini sesuai dengan grafik kondisi 1 
pada tinjauan pustaka. 
 
4.8.2 SV dan CV tiap bulan 
 
 
Tabel 4.2 Rekap Nilai SV dan CV tiap bulan 
 
4.8.3 SPI dan CPI tiap bulan 
 
Tabel 4.3 Rekap Nilai SPI dan CPI tiap bulan 
 
4.8.4 ECD dan EAC tiap bulan 
 
Tabel 4.4 Rekap Nilai ECD  tiap bulan 
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Tabel 4.5 Rekap Nilai EAC  tiap bulan 
 
Gambar 4.4 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu 
 
Berdasarkan peninjauan pada bulan kelima, didapatkan 
nilai EAC (perkiraan biaya pada akhir proyek) adalah Rp 
268,826,735,203.62. Nilai EAC ini lebih kecil jika dibandingkan 
dengan nilai BAC yaitu Rp 339,333,651,521.01. Selisih antara 
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EAC dan BAC yaitu Rp 70,506,916,317.39, menunjukkan bahwa 
pada akhir proyek kontraktor tidak merugi. 
Sedangkan nilai ECD berdasarkan peninjauan pada bulan 
kelima yaitu 405 hari. Hal ini menunjukkan bahwa jadwal 
penyelesaian proyek akan terlambat 15 dari waktu yang sudah 
direncanakan yaitu 390 hari. Untuk mengatasi keterlambatan ini 
maka dilakukan crashing program dengan cara lembur dan 
menambah shift kerja. 
 
4.9 Item pekerjaan dengan bobot aktual lebih kecil dari 
bobot rencana. 
Setelah diketahui bahwa waktu penyelesaian proyek akan 
terlambat 15 hari, maka perlu diketahui item-item pekerjaan yang 
bobot aktualnya lebih kecil daripada bobot rencananya. Item 
pekerjaan tersebut akan diuraikan dalam tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Item pekerjaan dengan bobot aktual lebih kecil dari 
bobot rencana 
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Setelah diketahui item-item pekerjaan yang bobot 
aktualnya lebih kecil jika dibandingkan dengan bobot 
rencananya, kemudian dibuat kembali penjadwalan menggunakan 
kurva S dengan bobot pekerjaan yang baru. Pembuatan kurva S 
dengan bobot pekerjaan yang baru dimulai pada bulan Januari 
sampai dengan Agustus 2016. Untuk menghitung bobot 
pekerjaan yang baru tiap harinya, perlu diketahui dahulu selisih 
antara bobot pekerjaan rencana dengan bobot pekerjaan aktual. 
Setelah diketahui selisih bobotnya, kemudian selisih bobot 
tersebut dibagi dengan jumlah hari pelaksanaannya. Sebagai 
contoh adalah item pekerjaan pembongkaran perkerasan jalan 
beton atau aspal. 
 
Nama pekerjaan  = Pembongkaran perkerasan  
jalan aspal atau beton 
Durasi   = 248 hari 
Bobot rencana  = 0.1695 
Bobot aktual  = 0 
Selisih bobot  = 0.1695 – 0 
    = 0.1695 
Waktu kejar bobot = 9 minggu  
Tambahan bobot  = 0.1695 : 9 
    = 0.01883/minggu 
 
Jadi untuk pekerjaan pembongkaran perkerasan jalan aspal 
atau beton tiap minggunya perlu ditambah bobot sebesar 0.01883 
selama 9 minggu. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada 
semua item pekerjaan yang bobot aktualnya lebih kecil daripada 
bobot rencana. Hasil dari perhitungan bobot ditampilkan pada 
Lampiran 5. 
Setelah semua item pekerjaan dihitung tambahan bobot 
tiap minggunya kemudian dibuat kurva S dengan bobot yang baru 
dimulai pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2016. Grafik 
perbandingan kurva S rencana dan kurva S aktual sampai dengan 
bulan Desember 2015 ditampilkan dalam gambar 4.6, sedangkan 
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grafik perbandingan  kurva S rencana dan kurva S dengan bobot 
pekerjaan yang baru ditampilkan dalam gambar 4.7. Bar chart 
dan kurva S dengan bobot pekerjaan baru dapat dilihat dalam 
Lampiran 6. 
 
 
               Gambar 4.5 Grafik perbandingan kurva S rencana 
dan kurva S aktual sampai bulan kelima 
 
 
Gambar 4.6 Grafik perbandingan kurva S rencana dan 
kurva S crashing program 
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4.10 Perhitungan volume item pekerjaan dengan bobot 
aktual lebih kecil daripada bobot rencana. 
Setelah dibuat bar chart dan kurva S dengan bobot 
pekerjaan yang baru, kemudian dihitung besarnya volume 
masing-masing item pekerjaan yang harus dikejar tiap 
minggunya. Volume item pekerjaan ini nantinya akan digunakan 
untuk menghitung upah tenaga kerja lembur. Perhitungan volume 
item pekerjaan yang akan dibahas disini hanya mencakup item 
pekerjaan mayor saja (pekerjaan yang volume harian chrasing-
nya lebih besar daripada produktifitas hariannya) sedangkan item 
pekerjaan mayor dapat dilihat pada tabel 4.6  
 
 
Tabel 4.7 Item pekerjaan mayor 
 
Untuk menghitung volume item pekerjaan yang harus 
dikejar tiap minggunya, yang harus diketahui terlebih dahulu 
adalah tambahan bobot tiap minggu (didapat dari perhitungan 
4.9), bobot rencana mingguan, bobot total item pekerjaan, dan 
volume total item pekerjaan. Rasio perbandingan antara 
tambahan bobot dengan bobot total kemudian dikalikan dengan 
volume total maka akan didapatkan volume item pekerjaan yang 
harus dikejar tiap minggunya. Sebagai contoh adalah pekerjan 
beton kelas C-1 : 
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Nama pekerjaan   = Pekerjaan beton kelas 
C-1 
Tambahan bobot   = 0,23345/minggu 
Bobot rencana mingguan  = 0,20/minggu 
Bobot total mingguan  = 0,23345 + 0.201 
     = 0,43443/minggu 
Bobot total s/d selesai  = 4,4421 
Volume total   = 14.051,50 m3 
Volume yang harus dikejar = (0,43443 : 4,4421) x  
14.051,50 m3 
     = 1.380,64 m3/minggu 
Waktu kejar bobot  = 9 minggu 
 
Jadi kontraktor harus menambah volume pekerjaan 
menjadi 1.380,64 m3/minggu untuk item pekerjaan beton kelas C-
1 selama 9 minggu. Perhitungan ini juga berlaku untuk item 
pekerjaan lainnya sehingga didapatkan volume yang harus dikejar 
tiap minggunya untuk semua item pekerjaan mayor. Volume 
pekerjaan yang harus dikejar untuk pekerjaan mayor dapat dilihat 
pada tabel 4.7 sedangkan detail perhitungannya dapat dilihat pada 
Lampiran 5. 
 
 
Tabel 4.8 Volume yang harus dikejar tiap minggu untuk item 
pekerjaan mayor 
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4.11 Perhitungan upah lembur dan shift untuk tenaga kerja 
Penentuan lembur dan shift kerja untuk item pekerjaan 
mayor adalah berdasarkan produktifitas harian dan volume yang 
harus dikejar tiap minggunya. Penentuan lembur dan kerja shift 
dapat dilihat pada tabel 4.8 
 
 
Tabel 4.9 Lembur dan shift untuk item pekerjaan mayor 
4.11.1 Upah lembur 
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, untuk jam kerja lembur pertama dibayar 
1,5 kali upah sejam, untuk setiap jam kerja lembur 
berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam. 
Sebagai contoh adalah perhitungan upah lembur 
untuk item pekerjaan beton kelas C-1. 
 
Pekerjaan : Beton Kelas C-1 
 Volume harian rencana :                           43.00  m3 
Volume harian chrasing :                         197.23  m3 
jam kerja : 8 jam 
durasi lembur : 63 hari 
produktifitas per hari : 150.00 m3 
Harga satuan :  Rp 35.000/ m3 
 
- Produktivitas per Jam 
=
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
=
150
8
= 18,75 m3/𝑗𝑎𝑚 
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- Produktivitas Harian setelah Crashing 
= (Produktivitas Normal durasi) + (jam kerja lembur X 
produktivitas per jam) 
= (150) + (3 X 18,75) 
= 206,25 m3/hari 
 
- Harga Satuan Penawaran / jam  
= Produktivitas per jam X Harga Satuan 
= 18,75 X 35.000 
= Rp 656.250 / jam 
 
- Biaya lembur per hari 
= (1,5 x Harga Satuan Penawaran / jam) + (2 x Harga 
Satuan Penawaran / jam) + (2 x Harga Satuan Penawaran 
/ jam) 
= (1,5 x 656.250) + (2 x 656.250) + (2 x 656.250) 
= Rp 3.609.375 / hari 
 
- Biaya lembur s/d selesai 
= biaya lembur per hari x durasi lembur 
= Rp 3.609.375 / hari x 63 hari 
= Rp 227.390.625 
Jadi untuk item pekerjaan beton kelas C-1 
membutuhkan biaya lembur sebesar Rp 227.390.625 
untuk 63 hari. Perhitungan di atas juga berlaku untuk item 
pekerjaan lainnya. Biaya lembur untuk masing-masing 
item pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 
perhitungan detailnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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Tabel 4.10 Biaya lembur masing-masing item pekerjaan 
 
4.11.2 Upah Shift 
Untuk upah shift tenaga kerja adalah sama dengan 
upah per jamnya sehingga tidak perlu dikalikan dengan 
koefisien seperti upah tenaga kerja. Sebagai contoh adalah 
item pekerjaan saluran pasangan batu mortar tipe DS-1A. 
 
Pekerjaan : Saluran Pasangan batu  
Mortar Tipe DS-1A 
Volume harian rencana :                    13.27  m' 
 Volume harian chrasing :                    17.53  m' 
 Volume tiap shift : 17.53 m’ : 2 = 8.7666 m’ 
 jam kerja : 8 Jam 
 produktifitas per hari : 8 m' 
 durasi shift : 196 hari 
 Harga satuan : Rp 64.700 / m’ 
  
 
Shift 1 
    produktifitas 8.7666 m' 
  pekerja quantity Harga satuan Total 
mandor 0.4200 146,821.16 61,669.12 
tukang batu 2.0999 88,092.69 184,988.05 
pekerja 4.2000 76,319.94 320,540.66 
TOTAL UPAH SHIFT 1 567,197.83 
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Shift 2 
    produktifitas 8.7666 m' 
  pekerja quantity Harga satuan Total 
mandor 0.4200 146,821.16 61,669.12 
tukang batu 2.0999 88,092.69 184,988.05 
pekerja 4.2000 76,319.94 320,540.66 
TOTAL UPAH SHIFT 2 567,197.83 
 
- Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2 
= Rp 567,197.83 + Rp 567,197.83 
= Rp 1.134.395,66 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
= 13,27 m’ x Rp 64.700/m’ 
= Rp 858.461,58 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 1.134.395,66 - Rp 858.461,58 
= Rp 275.934,08 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 275.934,08 / hari x 196 hari 
= Rp 54.083.079,73 
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Jadi untuk item pekerjaan saluran pasangan batu 
mortar tipe DS-1A membutuhkan biaya Rp 54.083.079,73 
jika digunakan sistem shift untuk mengejar volume yang 
tertinggal. Perhitungan di atas juga berlaku untuk item 
pekerjaan lain yang membutuhkan sistem shift untuk 
mengejar volume yang tertinggal. Biaya tambahan yang 
diperlukan untuk tiap item pekerjaan yang membutuhkan 
sistem shift ditampilkan dalam tabel 4.10 dan detail 
perhitungan dapat dilihat di Lampiran 7. 
 
 
Tabel 4.11 Biaya shift masing-masing item pekerjaan 
 
Total biaya yang dibutuhkan untuk mengejar 
volume yang tertinggal adalah penjumlahan dari total 
biaya lembur dan biaya shift, yaitu Rp  423.149.811,37 + 
Rp   1.118.684.335,41 = Rp 1.541.834.146,78. 
Keseluruhan biaya yang dibutuhkan sampai dengan akhir 
proyek adalah penjumlahan dari EAC dan biaya yang 
dibutuhkan untuk mengejar volume yang tertinggal yaitu 
Rp 268.826.735.203,62 + Rp 1.541.834.146,78 = Rp 
270.368.569.350,4 
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Gambar 4.7 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu Setelah Chrasing 
Program 
 
 
4.12 Perhitungan sewa alat untuk lembur dan shift. 
Biaya sewa alat untuk lembur dan shift dalam proyek ini 
tidak dihitung karena proyek terlambat 15 hari sedangkan sistem 
sewa alat oleh kontraktor adalah dengan sistem bulanan bukan 
per jam. 
 
 
 
 
  
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Halaman ini sengaja dikosongkan ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO TAHAP II RUAS BAWEN - SOLO SEKSI III : BAWEN-SALATIGA PAKET 3.2 : POLOSIRI - SIDOREJO ( STA 26 + 300 - 33 + 100 )
NAMA KONTRAKTOR  : PT. PP (Persero) Tbk.
NO. & TGL. KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/VI/2015/010, TANGGAL 25 JUNI 2015
NILAI KONTRAK (Rp.) : Rp. 373.267.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
28 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 1 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 2 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 12 - 20
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas 0.066            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 100%
1.20.(1) Laboratorium 0.015            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) 0.213            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada 0.009            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 Pembersihan Tempat Kerja 1.348            0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton 0.270            0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
BAB 4 PEKERJAAN TANAH
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek 27.161          0.200 0.200 0.200 0.200 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.399 0.399 0.399 0.399
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek 11.070          0.081 0.081 0.081 0.081 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.163 0.163 0.163 0.163
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill) 0.020            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) 0.147            0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
4.17 Galian Soft Rock 2.708            0.020 0.020 0.020 0.020 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.040 0.040 0.040 0.040
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam 0.097            0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
BAB 5 GALIAN STRUKTUR
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m 0.198            0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BAB 6 DRAINASE
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm 1.347            0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A 0.013            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B 0.274            0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 80%
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A 0.022            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B 0.118            0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A 0.059            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B 0.347            0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A 0.284            0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B 0.263            0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
6.05 (20) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. 2 ø 100 cm. Tipe C 0.022            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E 0.004            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E 0.112            0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 0.193            0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A 0.011            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 0.020            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A 0.005            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase 0.236            0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 0.001            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 0.001            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A 0.350            0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C 0.027            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B 1.517            0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 0.070            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A 0.158            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 0.132            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 1.269            0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A 0.069            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 1.265            0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 60%
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) 0.018            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) 0.055            0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga 0.051            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 0.018            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) 0.239            0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan 0.155            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan 0.362            0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi 0.073            0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
BAB 7 SUBGRADE
7.01 Persiapan Tanah Dasar 0.321            0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE)
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 2.668            0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 1.203            0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
BAB 9 PERKERASAN
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 0.591            0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) 0.004            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course 3.899            0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course 0.024            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
9.07 (4) Semen Aspal 5.105            0.851 0.851 0.851 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) 2.396            0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm)
BAB 10 STRUKTUR BETON
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) 0.149            0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 40%
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) 0.039            0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) 0.111            0.028 0.028 0.028 0.028
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) 0.105            0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) 0.146            0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 4.421            0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 0.010            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.01 (10) Beton Kelas D 0.018            0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D 0.003            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.01 (11) Beton Kelas E 0.225            0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm 0.000            0.000 0.000 0.000 0.000
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir 7.874            0.106 0.106 0.106 0.106 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213
10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) 0.309            0.077 0.077 0.077 0.077
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) 0.358            0.090 0.090 0.090 0.090
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm), untuk Jembatan Tiang Tinggi 1.077            0.269 0.269 0.269 0.269
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) 0.093            0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm 0.575            0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm 0.147            0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm 0.072            0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm 0.595            0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm 0.173            0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm 0.077            0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm 0.186            0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm 0.150            0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm 0.028            0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) 0.121            0.030 0.030 0.030 0.030 20%
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) 0.017            0.004 0.004 0.004 0.004
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) 0.011            0.003 0.003 0.003 0.003
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) 0.024            0.006 0.006 0.006 0.006
17.119                                                                                  
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN
12.05 (1) Guardrail, tipe A 1.526            0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
12.05 (2) End Section Guardrail 0.002            0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12.05 (3) Chainlink fence 0.370            0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A 2.060            0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A 0.036            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) 1.742            0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) 0.879            0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud 0.083            0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
12.14 Lajur Penyelamat 0.679            0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
12.15 (1) Bronjong 0.107            0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 6.200            0.155 0.155 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.155 0.155 0.155 0.155 0.078 0.078 0.078 0.078
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1x150 watt) 0.022            0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN
Pekerjaan Sipil
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" 0.085            0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada 0.390            0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0%
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
100.00          0.059 0.059 0.059 0.059 0.068 0.484 0.484 0.484 0.492 1.797 1.797 1.797 1.787 2.113 2.149 2.149 2.149 2.141 2.013 1.977 1.977 1.977 2.121 2.121 2.276 2.276 2.272 2.290 2.438 2.495 2.495 2.919 2.919 2.929 2.929 2.505 2.505 2.505 2.505 3.942 3.182 3.182 2.490 2.490 2.270 2.252 2.104 1.804 0.000 0.000 1.336 1.336 1.015 1.015 1.015
-                    0.059 0.118 0.176 0.235 0.304 0.787 1.271 1.754 2.246 4.042 5.839 7.636 9.423 11.535 13.684 15.833 17.982 20.123 22.136 24.113 26.089 28.066 30.187 32.309 34.585 36.861 39.133 41.422 43.860 46.355 48.850 51.769 54.688 57.617 60.547 63.052 65.557 68.062 70.568 74.510 77.692 80.873 83.363 85.854 88.124 90.376 92.479 94.284 94.284 94.284 95.620 96.956 97.970 98.985 100.000
Catatan  :
Jangka waktu pelaksanaan 390 hari kalender Salatiga, 28 Juli 2015
Jangka waktu masa pemeliharaan 1095 hari kalender Disetujui Diperiksa Dibuat Oleh
25 % waktu pelaksanaan = 98.00                      hari kalender (03 Nopember 2015) Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
50 % waktu pelaksanaan = 195.00                    hari kalender (08 Pebruari 2016) PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI JO PT. PP (Persero) Tbk.
75 % waktu pelaksanaan = 292.50                    hari kalender (16 Mei 2016)
Ir. Indriyono Ir. Bambang. SP Yusdiantoro, ST
Project Manager Resident Engineer General Superintendent
April 2016 Mei 2016 Juli 2016
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(%) 
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PT. Yodya Karya - PT. MCI JO
Juni 2016
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Lampiran/Formulir C2
REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
JASA PEMBORONGAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO
TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100)
PENAWARAN
( Rp )
BAB 1 UMUM 1,026,700,000.00                            
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA 4,572,633,520.00                            
BAB 3 PEMBONGKARAN 914,971,200.00                               
BAB 4 PEKERJAAN TANAH 139,816,357,935.04                       
BAB 5 GALIAN STRUKTUR 677,690,271.82                               
BAB 6 DRAINASE 31,100,989,737.28                         
BAB 7 SUBGRADE 1,089,135,324.20                            
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT 13,135,435,090.29                         
BAB 9 PERKERASAN 40,786,454,194.06                         
BAB 10 STRUKTUR BETON 58,091,275,663.40                         
BAB 11 PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN 46,438,862,602.92                         
BAB 13 PENCAHAYAAN, LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK 361,213,995.00                               
BAB 14 PEKERJAAN PLAZA TOL 1,321,931,987.00                            
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
BAB 16 PEKERJAAN FASILITAS TOL -                                                      
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN -                                                      
( A ) JUMLAH HARGA PENAWARAN 339,333,651,521.01                       
( B ) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% x (A) 33,933,365,152.10                         
( C ) TOTAL JUMLAH HARGA PENAWARAN = (A) + (B) 373,267,016,673.11                       
TOTAL JUMLAH HARGA PENAWARAN DIBULATKAN 373,267,000,000.00                     
Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah
Tanda tangan :                                                                                                  Atas Nama : Ir. Iswanto Amperawan
Jabatan :                                                                                                  Tanggal      : 11 Mei 2015
NO URAIAN
JUMLAH HARGA
 PT. TRANS MARGA JATENG PT. YODYA KARYA (PERSERO) - PT. MCI KSO PT.PP (PERSERO), Tbk
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Jl. Slamet Riyadi - Bawen, Telp / Fax : (0298) 523 254
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA Bulan Ke : 1 (Satu)
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100) Periode : 28-Jul-15 s/d 3-Sep-15
KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/vi/2015/010  TANGGAL 25 JUNI 2015 Waktu Pelaksanaan : 390 hari
SIMKP : TMJ.AC.UM.210 TANGGAL 28 juli 2015 Waktu Terpakai : 38 hari
Sisa Waktu : 352 hari
VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%)
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas lump sum 1.00                  0.066         -                 0.223                    0.015          0.223                     0.015          
1.20.(1) Laboratorium lump sum 1.00                  0.015         -                 -                        -                 -                             -                 
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) lump sum 1.00                  0.213         -                 0.489                    0.104          0.489                     0.104          
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada lump sum 1.00                  0.009         -                 0.054                    0.000          0.054                     0.000          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 1 -                 -                        0.119          0.119          
-                        
-                        
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA -                        
-                        
2.01 Pembersihan Tempat Kerja m2 774,760.00       1.348         -                 307,469.75           0.535          307,469.750          0.535          
-                        
-                        
TOTAL PROGRES BAB 2 -                 -                        0.535          0.535          
-                        
-                        
BAB 3 PEMBONGKARAN -                        
-                        
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton m2 10,664.00         0.270         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 3 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 4 PEKERJAAN TANAH -                        
-                        
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek m3 2,261,404.01    27.161       -                 155,227.750         1.864          155,227.750          1.864          
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek m3 1,160,375.96    11.070       -                 86,578                  0.826          86,578.000            0.826          
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill ) m3 273.48              0.020         -                 -                        -                 -                             -                 
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) m3 1,212.01           0.147         -                 -                        -                 -                             -                 
4.17 Galian Soft Rock m3 146,915.11       2.708         -                 -                        -                 -                             -                 
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam m' 5,227.00           0.097         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 4 -                 -                        2.690          2.690          
-                        
-                        
BAB 5 GALIAN STRUKTUR -                        
-                        
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m m3 11,791.65         0.198         -                 340.000                0.006          340.000                 0.006          
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m m3 83.62                0.002         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 5 -                 -                        0.006          0.006          
-                        
-                        
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN
MATA PEMBA-
YARAN URAIAN SATUAN KUANTITAS BOBOT (%)
PROGRES BULAN LALU PROGRES BULAN INI PROGRES S/D BULAN INI
  
BAB 6 DRAINASE -                        
-                        
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm m' 4,374.50           1.347         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A m' 32.50                0.013         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B m' 358.85              0.274         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A m' 37.50                0.022         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B m' 115.00              0.118         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A m' 74.29                0.059         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B m' 263.54              0.347         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A m' 255.00              0.284         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B m' 158.50              0.263         -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (20) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. 2 ø 100 cm. Tipe C m' 12.00                0.022         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E m' 21.00                0.004         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E m' 163.00              0.112         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 buah 265.00              0.193         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A buah 11.00                0.011         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 buah 19.00                0.020         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A buah 5.00                  0.005         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase buah 494.00              0.236         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 4.00                  0.001         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 buah 1.00                  0.002         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 4.00                  0.001         -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 buah 1.00                  0.002         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A m' 3,436.50           0.350         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C m' 214.00              0.027         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B m' 8,864.00           1.517         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 m' 757.00              0.070         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A m' 859.00              0.158         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 m' 1,558.10           0.132         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 m' 26,409.41         1.269         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A m' 1,360.00           0.069         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 m' 1,364.50           1.265         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) m3 87.70                0.018         -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) m' 187.79              0.055         -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga m' 460.95              0.051         -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 buah 54.00                0.018         -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) m3 3,383.50           0.239         -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m2 26,678.75         0.155         -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m' 6,767.00           0.362         -                 -                        -                 -                             -                 
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi m' 36.00                0.073         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
 TOTAL PROGRES BAB 6 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 7 SUBGRADE -                        
-                        
7.01 Persiapan Tanah Dasar m2 186,113.35       0.321         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 7 -                 -                        -                 
-                        
-                        
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE) -                        
-                        
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A m3 27,081.00         2.668         -                 -                        -                 -                             -                 
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B m3 12,756.63         1.203         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 8 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 9 PERKERASAN -                        
-                        
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 119,782.91       0.591         -                 -                        -                 -                             -                 
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) kg 803.93              0.004         -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course ton 27,106.30         3.899         -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 166.43              0.024         -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (4) Semen Aspal ton 1,501.66           5.105         -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) m2 111,520.00       2.396         -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm) m2 -                    -            -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 9 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 10 STRUKTUR BETON -                        
-                        
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) m3 360.96              0.149         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) m3 70.08                0.039         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) m3 193.57              0.111         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) m3 140.72              0.105         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) m3 219.98              0.146         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 m3 14,051.50         4.421         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 m3 31.16                0.010         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10) Beton Kelas D m3 56.62                0.018         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D m3 10.00                0.003         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (11) Beton Kelas E m3 814.31              0.225         -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm m2 12.33                0.000         -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos kg 758.99              0.002         -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir kg 2,627,203.07    7.874         -                 -                        -                 -                             -                 
 10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) buah 16.00                0.309         -                 -                        -                 -                             
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) buah 8.00                  0.358         -                 -                        -                 -                             
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm) buah 12.00                1.077         -                 -                        -                 -                             
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) m2 1,211.00           0.093         -                 -                        -                 -                             
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.575         -                 -                        -                 -                             
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.147         -                 -                        -                 -                             
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm m' 700.20              0.072         -                 -                        -                 -                             
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.595         -                 -                        -                 -                             
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.173         -                 -                        -                 -                             
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm m' 327.70              0.077         -                 -                        -                 -                             
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm meter 180.00              0.186         -                 -                        -                 -                             
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm buah 2.00                  0.150         -                 -                        -                 -                             
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.028         -                 -                        -                 -                             
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.002         -                 -                        -                 -                             
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) m' 75.64                0.121         -                 -                        -                 -                             
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) buah 32.00                0.017         -                 -                        -                 -                             
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) buah 16.00                0.011         -                 -                        -                 -                             
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) buah 24.00                0.024         -                 -                        -                 -                             
-                        
TOTAL PROGRES BAB 10 -                 -                        -                 
-                        
-                        
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN -                        
-                        
12.05 (1) Guardrail, tipe A m' 6,956.00           1.526         -                 -                        -                 -                             
12.05 (2) End Section Guardrail buah 13.00                0.002         -                 -                        -                 -                             
12.05 (3) Chainlink fence m' 520.00              0.370         -                 -                        -                 -                             
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A m' 6,800.00           2.060         -                 -                        -                 -                             
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A m' 520.00              0.036         -                 -                        -                 -                             
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) m' 4,589.33           1.742         -                 -                        -                 -                             
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) m' 8,942.29           0.879         -                 -                        -                 -                             
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud m2 1,380.43           0.083         -                 -                        -                 -                             
12.14 Lajur Penyelamat lump sum 1.00                  0.679         -                 -                        -                 -                             
12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 m2 53,128.92         6.200         -                 -                        -                 -                             
12.15 (1) Bronjong m3 612.00              0.107         -                 -                        -                 -                             
-                        
TOTAL PROGRES BAB 12 -                 -                        -                 
-                        
-                        
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK -                        
-                        
  
13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) -                        
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel Setara LED tipe BVP 281 LED 80/NW 80W bh 8.00                  0.022         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN -                        
Pekerjaan Sipil -                        
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" m' 1,189.40           0.085         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 13 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA -                        
-                        
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada ps 1.00                  0.390         -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 15 -                 -                        -                 -                 
-                        
-                        
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN -                        
-                        
17.01 Mandor jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.02 Pekerja punya keahlian jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.03 Pekerja biasa jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.04 Beton kelas C m3 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.05 Aspal keras ton 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.06 Kerosene liter 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.07 Asphalt Concrete Binder Course ton 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.08 Asphalt Concrete Surface Course ton 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.09 Beton kelas P m3 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.10 Perancah baja m2 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.11 Curing compound liter 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.12 Joint filler m2 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.13 Perancah plywood m2 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.14 Curing mat m2 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.15 Bulldozer 100-150 HP jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.16 Compressor 4000-6500 Lt/M jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.17 Concrete Mixer 0.3-0.6 m3 jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.18 Crane 10-15 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.19 Dump truck 10 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.20 Excavator 80-140 HP jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.21 Generator set 125 KVA jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.22 Wheel Loader 1-1.6 m3 jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.23 Tandem Roller 6-8 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.24 Tire Roller 8-10 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
  
17.25 Vibratory Roller 5-8 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.26 Concrete Vibrator jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.27 Water Pump 70-100 mm jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.28 Tamper jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.29 Truck Crane 5 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.30 Welding machine 300 A jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.31 Truck crane 22 ton jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.32 Pick Hammer 7 kg jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.33 Concrete Breaker 20 kg jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.34 Rammer 60-100 kg jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.35 Agitator truck 4.5 m3 jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.36 Concrete pump truck 55-60 m3/hr jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.37 Concrete cutter 30 cm jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.38 Generator set 45 KVA jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.39 Soil compressor 100-110 kg jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.40 Welding machine semi jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.41 Vibro Hammer 40 KW jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.42 Crawler type road cutter W = 2.1 m jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.43 Concrete finisher 3-7.5 m jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.44 Winch 1.8 ton x 30m/min jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.45 Concrete pump truck 90-110 m3/hr jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
17.46 Vibro Hammer 60 KW jam 0.00 -            -                 -                        -                 -                             -                 
TOTAL PROGRES BAB 17 -             -             -             
100.000     -             3.350          3.350          
Diketahui Diperiksa dan Disetujui Dibuat dan Diajukan
Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI KSO PT. PP (Persero) Tbk
(___________________) (___________________)_______________
TOTAL PROGRES BAB 1 S/D BAB 17
 PT. TRANS MARGA JATENG PT. YODYA KARYA (PERSERO) - PT. MCI KSO PT.PP (PERSERO), Tbk
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Jl. Slamet Riyadi - Bawen, Telp / Fax : (0298) 523 254
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA Bulan Ke :     2 (Dua)
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100) Periode : 4-Sep-15 s/d 1-Oct-15
KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/vi/2015/010  TANGGAL 25 JUNI 2015 Waktu Pelaksanaan : 390 hari
SIMKP : TMJ.AC.UM.210 TANGGAL 28 juli 2015 Waktu Terpakai : 66 hari
Sisa Waktu : 324 hari
VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%)
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas lump sum 1.00                  0.066         0.223                   0.015          -                        -                 0.223                     0.015          
1.20.(1) Laboratorium lump sum 1.00                  0.015         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) lump sum 1.00                  0.213         0.489                   0.104          0.058                    0.012          0.547                     0.116          
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada lump sum 1.00                  0.009         0.054                   0.000          0.055                    0.000          0.109                     0.001          
TOTAL PROGRES BAB 1 0.119          0.013          0.132          
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 Pembersihan Tempat Kerja m2 774,760.00       1.348         307,469.750        0.535          22,862.000           0.040          330,331.750          0.575          
-                        
-                        
TOTAL PROGRES BAB 2 0.535          -                        0.040          0.575          
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton m2 10,664.00         0.270         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 3 -                 -                        -                 -                 
BAB 4 PEKERJAAN TANAH
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek m3 2,261,404.01    27.161       155,227.750        1.864          331,215.000         3.978          486,442.750          5.843          
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek m3 1,160,375.96    11.070       86,578.000          0.826          137,663.800         1.313          224,241.800          2.139          
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill ) m3 273.48              0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) m3 1,212.01           0.147         -                           -                 210.360                0.026          210.360                 0.026          
4.17 Galian Soft Rock m3 146,915.11       2.708         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam m' 5,227.00           0.097         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 4 2.690          -                        5.317          8.007          
BAB 5 GALIAN STRUKTUR
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m m3 11,791.65         0.198         340.000               0.006          3,651.000             0.061          3,991.000              0.067          
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m m3 83.62                0.002         -                           -                 1,797.000             0.047          1,797.000              0.047          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 5 0.006          -                        0.108          0.114          
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN
MATA PEMBA-
YARAN URAIAN SATUAN KUANTITAS BOBOT (%)
PROGRES BULAN LALU PROGRES BULAN INI PROGRES S/D BULAN INI
 BAB 6 DRAINASE
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm m' 4,374.50           1.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A m' 32.50                0.013         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B m' 358.85              0.274         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A m' 37.50                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B m' 115.00              0.118         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A m' 74.29                0.059         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B m' 263.54              0.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A m' 255.00              0.284         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B m' 158.50              0.263         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (20) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. 2 ø 100 cm. Tipe C m' 12.00                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E m' 21.00                0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E m' 163.00              0.112         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 buah 265.00              0.193         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A buah 11.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 buah 19.00                0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A buah 5.00                  0.005         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase buah 494.00              0.236         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A m' 3,436.50           0.350         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C m' 214.00              0.027         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B m' 8,864.00           1.517         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 m' 757.00              0.070         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A m' 859.00              0.158         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 m' 1,558.10           0.132         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 m' 26,409.41         1.269         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A m' 1,360.00           0.069         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 m' 1,364.50           1.265         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) m3 87.70                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) m' 187.79              0.055         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga m' 460.95              0.051         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 buah 54.00                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) m3 3,383.50           0.239         -                           -                 95.512                  0.007          95.512                   0.007          
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m2 26,678.75         0.155         -                           -                 1,016.960             0.006          1,016.960              0.006          
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m' 6,767.00           0.362         -                           -                 124.000                0.007          124.000                 0.007          
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi m' 36.00                0.073         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 -                        
TOTAL PROGRES BAB 6 -                 -                        0.019          0.019          
BAB 7 SUBGRADE
7.01 Persiapan Tanah Dasar m2 186,113.35       0.321         -                           -                 456.000                0.001          456.000                 0.001          
TOTAL PROGRES BAB 7 -                 -                        0.001          
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE)
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A m3 27,081.00         2.668         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B m3 12,756.63         1.203         -                           -                 84.800                  0.008          84.800                   0.008          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 8 -                 -                        0.008          0.008          
BAB 9 PERKERASAN
-                        
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 119,782.91       0.591         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) kg 803.93              0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course ton 27,106.30         3.899         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 166.43              0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (4) Semen Aspal ton 1,501.66           5.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) m2 111,520.00       2.396         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm) m2 -                    -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 9 -                 -                        -                 -                 
BAB 10 STRUKTUR BETON
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) m3 360.96              0.149         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) m3 70.08                0.039         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) m3 193.57              0.111         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) m3 140.72              0.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) m3 219.98              0.146         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 m3 14,051.50         4.421         -                           -                 72.000                  0.023          72.000                   0.023          
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 m3 31.16                0.010         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10) Beton Kelas D m3 56.62                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D m3 10.00                0.003         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (11) Beton Kelas E m3 814.31              0.225         -                           -                 22.680                  0.006          22.680                   0.006          
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm m2 12.33                0.000         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos kg 758.99              0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir kg 2,627,203.07    7.874         -                           -                 30,200.000           0.091          30,200.000            0.091          
10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) buah 16.00                0.309         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) buah 8.00                  0.358         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm) buah 12.00                1.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) m2 1,211.00           0.093         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.575         -                           -                 612.000                0.050          612.000                 0.050          
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.147         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm m' 700.20              0.072         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.595         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.173         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm m' 327.70              0.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm meter 180.00              0.186         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm buah 2.00                  0.150         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.028         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) m' 75.64                0.121         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) buah 32.00                0.017         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) buah 16.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) buah 24.00                0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 10 -                 -                        0.170          0.170          
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN
-                        
12.05 (1) Guardrail, tipe A m' 6,956.00           1.526         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (2) End Section Guardrail buah 13.00                0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (3) Chainlink fence m' 520.00              0.370         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A m' 6,800.00           2.060         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A m' 520.00              0.036         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) m' 4,589.33           1.742         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) m' 8,942.29           0.879         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud m2 1,380.43           0.083         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.14 Lajur Penyelamat lump sum 1.00                  0.679         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 m2 53,128.92         6.200         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.15 (1) Bronjong m3 612.00              0.107         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 12 -                 -                        -                 -                 
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
  
13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) -                        
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel Setara LED tipe BVP 281 LED 80/NW 80W bh 8.00                  0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN -                        
Pekerjaan Sipil -                        
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" m' 1,189.40           0.085         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 13 -                 -                        -                 -                 
-                        
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
-                        
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada ps 1.00                  0.390         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 15 -                 -                        -                 -                 
-                        
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
17.01 Mandor jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.02 Pekerja punya keahlian jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.03 Pekerja biasa jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.04 Beton kelas C m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.05 Aspal keras ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.06 Kerosene liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.07 Asphalt Concrete Binder Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.08 Asphalt Concrete Surface Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.09 Beton kelas P m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.10 Perancah baja m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.11 Curing compound liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.12 Joint filler m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.13 Perancah plywood m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.14 Curing mat m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.15 Bulldozer 100-150 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.16 Compressor 4000-6500 Lt/M jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.17 Concrete Mixer 0.3-0.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.18 Crane 10-15 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.19 Dump truck 10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.20 Excavator 80-140 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.21 Generator set 125 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.22 Wheel Loader 1-1.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.23 Tandem Roller 6-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 17.24 Tire Roller 8-10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.25 Vibratory Roller 5-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.26 Concrete Vibrator jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.27 Water Pump 70-100 mm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.28 Tamper jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.29 Truck Crane 5 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.30 Welding machine 300 A jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.31 Truck crane 22 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.32 Pick Hammer 7 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.33 Concrete Breaker 20 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.34 Rammer 60-100 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.35 Agitator truck 4.5 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.36 Concrete pump truck 55-60 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.37 Concrete cutter 30 cm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.38 Generator set 45 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.39 Soil compressor 100-110 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.40 Welding machine semi jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.41 Vibro Hammer 40 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.42 Crawler type road cutter W = 2.1 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.43 Concrete finisher 3-7.5 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.44 Winch 1.8 ton x 30m/min jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.45 Concrete pump truck 90-110 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.46 Vibro Hammer 60 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
TOTAL PROGRES BAB 17 -             -             -             
100.000     3.350          5.675          9.026          
Diketahui Diperiksa dan Disetujui Dibuat dan Diajukan
Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI KSO PT. PP (Persero) Tbk
Ir. Indriyono Ir. Hardjanto Yusdiantoro, ST
Project Manager Resident Engineer General Superintendent
TOTAL PROGRES BAB 1 S/D BAB 17
 PT. TRANS MARGA JATENG PT. YODYA KARYA (PERSERO) - PT. MCI KSO PT.PP (PERSERO), Tbk
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Jl. Slamet Riyadi - Bawen, Telp / Fax : (0298) 523 254
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA Bulan Ke : 3 (Tiga)
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100) Periode : 2-Oct-15 s/d 29-Oct-15
KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/vi/2015/010  TANGGAL 25 JUNI 2015 Waktu Pelaksanaan : 390 hari
SIMKP : TMJ.AC.UM.210 TANGGAL 28 juli 2015 Waktu Terpakai : 94 hari
Sisa Waktu : 296 hari
VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%)
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas lump sum 1.00                  0.066         0.223                   0.015          0.052                    0.003          0.275                     0.018          
1.20.(1) Laboratorium lump sum 1.00                  0.015         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) lump sum 1.00                  0.213         0.547                   0.116          0.008                    0.002          0.555                     0.118          
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada lump sum 1.00                  0.009         0.109                   0.001          0.089                    0.001          0.197                     0.002          
TOTAL PROGRES BAB 1 0.132          0.006          0.138          
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 Pembersihan Tempat Kerja m2 774,760.00       1.348         330,331.750        0.575          267,094.000         0.465          597,425.750          1.039          
-                        
-                        
TOTAL PROGRES BAB 2 0.575          -                        0.465          1.039          
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton m2 10,664.00         0.270         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 3 -                 -                        -                 -                 
BAB 4 PEKERJAAN TANAH
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek m3 2,261,404.01    27.161       486,442.750        5.843          432,705.000         5.197          919,147.750          11.040        
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek m3 1,160,375.96    11.070       224,241.800        2.139          37,134.600           0.354          261,376.400          2.494          
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill ) m3 273.48              0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) m3 1,212.01           0.147         210.360               0.026          503.600                0.061          713.960                 0.087          
4.17 Galian Soft Rock m3 146,915.11       2.708         -                           -                 700.000                0.013          700.000                 0.013          
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam m' 5,227.00           0.097         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 4 8.007          -                        5.625          13.633        
BAB 5 GALIAN STRUKTUR
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m m3 11,791.65         0.198         3,991.000            0.067          2,239.500             0.038          6,230.500              0.104          
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m m3 83.62                0.002         1,797.000            0.047          1,821.660             0.048          3,618.660              0.095          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 5 0.114          -                        0.085          0.199          
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN
MATA PEMBA-
YARAN URAIAN SATUAN KUANTITAS BOBOT (%)
PROGRES BULAN LALU PROGRES BULAN INI PROGRES S/D BULAN INI
 BAB 6 DRAINASE
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm m' 4,374.50           1.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A m' 32.50                0.013         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B m' 358.85              0.274         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A m' 37.50                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B m' 115.00              0.118         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A m' 74.29                0.059         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B m' 263.54              0.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A m' 255.00              0.284         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B m' 158.50              0.263         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (20) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. 2 ø 100 cm. Tipe C m' 12.00                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E m' 21.00                0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E m' 163.00              0.112         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 buah 265.00              0.193         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A buah 11.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 buah 19.00                0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A buah 5.00                  0.005         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase buah 494.00              0.236         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A m' 3,436.50           0.350         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C m' 214.00              0.027         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B m' 8,864.00           1.517         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 m' 757.00              0.070         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A m' 859.00              0.158         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 m' 1,558.10           0.132         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 m' 26,409.41         1.269         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A m' 1,360.00           0.069         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 m' 1,364.50           1.265         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) m3 87.70                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) m' 187.79              0.055         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga m' 460.95              0.051         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 buah 54.00                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) m3 3,383.50           0.239         95.512                 0.007          115.515                0.008          211.027                 0.015          
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m2 26,678.75         0.155         1,016.960            0.006          2,220.300             0.013          3,237.260              0.019          
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m' 6,767.00           0.362         124.000               0.007          150.000                0.008          274.000                 0.015          
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi m' 36.00                0.073         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 -                        
TOTAL PROGRES BAB 6 0.019          -                        0.029          0.048          
BAB 7 SUBGRADE
7.01 Persiapan Tanah Dasar m2 186,113.35       0.321         456.000               0.001          -                        -                 456.000                 0.001          
TOTAL PROGRES BAB 7 0.001          -                        0.001          
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE)
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A m3 27,081.00         2.668         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B m3 12,756.63         1.203         84.800                 0.008          -                        -                 84.800                   0.008          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 8 0.008          -                        -                 0.008          
BAB 9 PERKERASAN
-                        
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 119,782.91       0.591         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) kg 803.93              0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course ton 27,106.30         3.899         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 166.43              0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (4) Semen Aspal ton 1,501.66           5.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) m2 111,520.00       2.396         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm) m2 -                    -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 9 -                 -                        -                 -                 
BAB 10 STRUKTUR BETON
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) m3 360.96              0.149         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) m3 70.08                0.039         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) m3 193.57              0.111         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) m3 140.72              0.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) m3 219.98              0.146         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 m3 14,051.50         4.421         72.000                 0.023          257.560                0.081          329.560                 0.104          
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 m3 31.16                0.010         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10) Beton Kelas D m3 56.62                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D m3 10.00                0.003         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (11) Beton Kelas E m3 814.31              0.225         22.680                 0.006          8.500                    0.002          31.180                   0.009          
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm m2 12.33                0.000         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos kg 758.99              0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir kg 2,627,203.07    7.874         30,200.000          0.091          20,270.000           0.061          50,470.000            0.151          
10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) buah 16.00                0.309         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) buah 8.00                  0.358         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm) buah 12.00                1.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) m2 1,211.00           0.093         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.575         612.000               0.050          846.000                0.069          1,458.000              0.120          
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.147         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm m' 700.20              0.072         -                           -                 45.000                  0.005          45.000                   0.005          
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.595         -                           -                 200.000                0.036          200.000                 0.036          
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.173         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm m' 327.70              0.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm meter 180.00              0.186         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm buah 2.00                  0.150         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.028         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) m' 75.64                0.121         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) buah 32.00                0.017         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) buah 16.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) buah 24.00                0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 10 0.170          -                        0.255          0.424          
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN
-                        
12.05 (1) Guardrail, tipe A m' 6,956.00           1.526         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (2) End Section Guardrail buah 13.00                0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (3) Chainlink fence m' 520.00              0.370         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A m' 6,800.00           2.060         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A m' 520.00              0.036         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) m' 4,589.33           1.742         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) m' 8,942.29           0.879         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud m2 1,380.43           0.083         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.14 Lajur Penyelamat lump sum 1.00                  0.679         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 m2 53,128.92         6.200         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.15 (1) Bronjong m3 612.00              0.107         -                           -                 111.000                0.019          111.000                 0.019          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 12 -                 -                        0.019          0.019          
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
 13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) -                        
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel Setara LED tipe BVP 281 LED 80/NW 80W bh 8.00                  0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN -                        
Pekerjaan Sipil -                        
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" m' 1,189.40           0.085         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 13 -                 -                        -                 -                 
-                        
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
-                        
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada ps 1.00                  0.390         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 15 -                 -                        -                 -                 
-                        
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
17.01 Mandor jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.02 Pekerja punya keahlian jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.03 Pekerja biasa jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.04 Beton kelas C m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.05 Aspal keras ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.06 Kerosene liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.07 Asphalt Concrete Binder Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.08 Asphalt Concrete Surface Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.09 Beton kelas P m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.10 Perancah baja m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.11 Curing compound liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.12 Joint filler m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.13 Perancah plywood m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.14 Curing mat m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.15 Bulldozer 100-150 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.16 Compressor 4000-6500 Lt/M jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.17 Concrete Mixer 0.3-0.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.18 Crane 10-15 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.19 Dump truck 10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.20 Excavator 80-140 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.21 Generator set 125 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.22 Wheel Loader 1-1.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.23 Tandem Roller 6-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 17.24 Tire Roller 8-10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.25 Vibratory Roller 5-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.26 Concrete Vibrator jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.27 Water Pump 70-100 mm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.28 Tamper jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.29 Truck Crane 5 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.30 Welding machine 300 A jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.31 Truck crane 22 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.32 Pick Hammer 7 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.33 Concrete Breaker 20 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.34 Rammer 60-100 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.35 Agitator truck 4.5 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.36 Concrete pump truck 55-60 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.37 Concrete cutter 30 cm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.38 Generator set 45 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.39 Soil compressor 100-110 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.40 Welding machine semi jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.41 Vibro Hammer 40 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.42 Crawler type road cutter W = 2.1 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.43 Concrete finisher 3-7.5 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.44 Winch 1.8 ton x 30m/min jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.45 Concrete pump truck 90-110 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.46 Vibro Hammer 60 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
TOTAL PROGRES BAB 17 -             -             -             
100.000     9.026          6.484          15.510        
Diketahui Diperiksa dan Disetujui Dibuat dan Diajukan
Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI KSO PT. PP (Persero) Tbk
Ir. Indriyono Ir. Hardjanto Yusdiantoro, ST
Project Manager Resident Engineer General Superintendent
TOTAL PROGRES BAB 1 S/D BAB 17
 PT. TRANS MARGA JATENG PT. YODYA KARYA (PERSERO) - PT. MCI KSO PT.PP (PERSERO), Tbk
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Jl. Slamet Riyadi - Bawen, Telp / Fax : (0298) 523 254
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA Bulan Ke : 4 (Empat)
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100) Periode : 30-Oct-15 s/d 26-Nov-15
KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/vi/2015/010  TANGGAL 25 JUNI 2015 Waktu Pelaksanaan : 390 hari
SIMKP : TMJ.AC.UM.210 TANGGAL 28 juli 2015 Waktu Terpakai : 122 hari
Sisa Waktu : 268 hari
VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%)
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas lump sum 1.00                  0.066         0.275                   0.018          0.069                    0.005          0.344                     0.023          
1.20.(1) Laboratorium lump sum 1.00                  0.015         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) lump sum 1.00                  0.213         0.555                   0.118          0.043                    0.009          0.598                     0.127          
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada lump sum 1.00                  0.009         0.197                   0.002          0.072                    0.001          0.269                     0.002          
TOTAL PROGRES BAB 1 0.138          0.014          0.152          
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 Pembersihan Tempat Kerja m2 774,760.00       1.348         597,425.750        1.039          102,300.000         0.178          699,725.750          1.217          
-                        
-                        
TOTAL PROGRES BAB 2 1.039          -                        0.178          1.217          
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton m2 10,664.00         0.270         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 3 -                 -                        -                 -                 
BAB 4 PEKERJAAN TANAH
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek m3 2,261,404.01    27.161       919,147.750        11.040        268,888.500         3.230          1,188,036.250       14.269        
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek m3 1,160,375.96    11.070       261,376.400        2.494          45,307.000           0.432          306,683.400          2.926          
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill ) m3 273.48              0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) m3 1,212.01           0.147         713.960               0.087          524.800                0.064          1,238.760              0.150          
4.17 Galian Soft Rock m3 146,915.11       2.708         700.000               0.013          2,100.000             0.039          2,800.000              0.052          
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam m' 5,227.00           0.097         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 4 13.633        -                        3.764          17.397        
BAB 5 GALIAN STRUKTUR
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m m3 11,791.65         0.198         6,230.500            0.104          583.000                0.010          6,813.500              0.114          
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m m3 83.62                0.002         3,618.660            0.095          -                        -                 3,618.660              0.095          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 5 0.199          -                        0.010          0.209          
BAB 6 DRAINASE
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm m' 4,374.50           1.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A m' 32.50                0.013         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN
MATA PEMBA-
YARAN URAIAN SATUAN KUANTITAS BOBOT (%)
PROGRES BULAN LALU PROGRES BULAN INI PROGRES S/D BULAN INI
 6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B m' 358.85              0.274         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A m' 37.50                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B m' 115.00              0.118         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A m' 74.29                0.059         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B m' 263.54              0.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A m' 255.00              0.284         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B m' 158.50              0.263         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (20) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. 2 ø 100 cm. Tipe C m' 12.00                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E m' 21.00                0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E m' 163.00              0.112         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 buah 265.00              0.193         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A buah 11.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 buah 19.00                0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A buah 5.00                  0.005         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase buah 494.00              0.236         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A m' 3,436.50           0.350         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C m' 214.00              0.027         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B m' 8,864.00           1.517         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 m' 757.00              0.070         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A m' 859.00              0.158         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 m' 1,558.10           0.132         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 m' 26,409.41         1.269         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A m' 1,360.00           0.069         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 m' 1,364.50           1.265         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) m3 87.70                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) m' 187.79              0.055         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga m' 460.95              0.051         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 buah 54.00                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) m3 3,383.50           0.239         211.027               0.015          324.116                0.023          535.143                 0.038          
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m2 26,678.75         0.155         3,237.260            0.019          2,645.440             0.015          5,882.700              0.034          
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m' 6,767.00           0.362         274.000               0.015          360.000                0.019          634.000                 0.034          
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi m' 36.00                0.073         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 6 0.048          -                        0.058          0.106          
BAB 7 SUBGRADE
7.01 Persiapan Tanah Dasar m2 186,113.35       0.321         456.000               0.001          456.000                0.001          912.000                 0.002          
TOTAL PROGRES BAB 7 0.001          -                        0.002          
 BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE)
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A m3 27,081.00         2.668         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B m3 12,756.63         1.203         84.800                 0.008          -                        -                 84.800                   0.008          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 8 0.008          -                        -                 0.008          
BAB 9 PERKERASAN
-                        
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 119,782.91       0.591         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) kg 803.93              0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course ton 27,106.30         3.899         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 166.43              0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (4) Semen Aspal ton 1,501.66           5.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) m2 111,520.00       2.396         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm) m2 -                    -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 9 -                 -                        -                 -                 
BAB 10 STRUKTUR BETON
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) m3 360.96              0.149         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) m3 70.08                0.039         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) m3 193.57              0.111         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) m3 140.72              0.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) m3 219.98              0.146         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 m3 14,051.50         4.421         329.560               0.104          428.107                0.135          757.667                 0.238          
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 m3 31.16                0.010         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10) Beton Kelas D m3 56.62                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D m3 10.00                0.003         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (11) Beton Kelas E m3 814.31              0.225         31.180                 0.009          109.828                0.030          141.008                 0.039          
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm m2 12.33                0.000         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos kg 758.99              0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir kg 2,627,203.07    7.874         50,470.000          0.151          142,550.000         0.427          193,020.000          0.578          
10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) buah 16.00                0.309         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) buah 8.00                  0.358         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm) buah 12.00                1.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) m2 1,211.00           0.093         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.575         1,458.000            0.120          4,113.000             0.338          5,571.000              0.457          
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.147         -                           -                 3,813.600             0.080          3,813.600              0.080          
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm m' 700.20              0.072         45.000                 0.005          18.000                  0.002          63.000                   0.006          
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.595         200.000               0.036          1,074.000             0.195          1,274.000              0.231          
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.173         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
  
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm m' 327.70              0.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm meter 180.00              0.186         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm buah 2.00                  0.150         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.028         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) m' 75.64                0.121         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) buah 32.00                0.017         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) buah 16.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) buah 24.00                0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 10 0.424          -                        1.207          1.631          
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN
-                        
12.05 (1) Guardrail, tipe A m' 6,956.00           1.526         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (2) End Section Guardrail buah 13.00                0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (3) Chainlink fence m' 520.00              0.370         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A m' 6,800.00           2.060         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A m' 520.00              0.036         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) m' 4,589.33           1.742         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) m' 8,942.29           0.879         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud m2 1,380.43           0.083         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.14 Lajur Penyelamat lump sum 1.00                  0.679         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 m2 53,128.92         6.200         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.15 (1) Bronjong m3 612.00              0.107         111.000               0.019          242.000                0.042          353.000                 0.062          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 12 0.019          -                        0.042          0.062          
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) -                        
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel Setara LED tipe BVP 281 LED 80/NW 80W bh 8.00                  0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN -                        
Pekerjaan Sipil -                        
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" m' 1,189.40           0.085         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 13 -                 -                        -                 -                 
-                        
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
-                        
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada ps 1.00                  0.390         -                           -                 0.093                    0.036          0.093                     0.036          
 -                        
TOTAL PROGRES BAB 15 -                 -                        0.036          0.036          
-                        
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
17.01 Mandor jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.02 Pekerja punya keahlian jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.03 Pekerja biasa jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.04 Beton kelas C m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.05 Aspal keras ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.06 Kerosene liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.07 Asphalt Concrete Binder Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.08 Asphalt Concrete Surface Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.09 Beton kelas P m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.10 Perancah baja m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.11 Curing compound liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.12 Joint filler m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.13 Perancah plywood m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.14 Curing mat m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.15 Bulldozer 100-150 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.16 Compressor 4000-6500 Lt/M jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.17 Concrete Mixer 0.3-0.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.18 Crane 10-15 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.19 Dump truck 10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.20 Excavator 80-140 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.21 Generator set 125 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.22 Wheel Loader 1-1.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.23 Tandem Roller 6-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.24 Tire Roller 8-10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.25 Vibratory Roller 5-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.26 Concrete Vibrator jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.27 Water Pump 70-100 mm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.28 Tamper jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.29 Truck Crane 5 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.30 Welding machine 300 A jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.31 Truck crane 22 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.32 Pick Hammer 7 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.33 Concrete Breaker 20 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.34 Rammer 60-100 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.35 Agitator truck 4.5 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.36 Concrete pump truck 55-60 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.37 Concrete cutter 30 cm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.38 Generator set 45 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.39 Soil compressor 100-110 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.40 Welding machine semi jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.41 Vibro Hammer 40 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.42 Crawler type road cutter W = 2.1 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 17.43 Concrete finisher 3-7.5 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.44 Winch 1.8 ton x 30m/min jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.45 Concrete pump truck 90-110 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.46 Vibro Hammer 60 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
TOTAL PROGRES BAB 17 -             -             -             
100.000     15.510        5.310          20.820        
Diketahui Diperiksa dan Disetujui Dibuat dan Diajukan
Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI KSO PT. PP (Persero) Tbk
Ir. Indriyono Ir. Hardjanto Yusdiantoro, ST
Project Manager Resident Engineer General Superintendent
TOTAL PROGRES BAB 1 S/D BAB 17
 PT. TRANS MARGA JATENG PT. YODYA KARYA (PERSERO) - PT. MCI KSO PT.PP (PERSERO), Tbk
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Jl. Slamet Riyadi - Bawen, Telp / Fax : (0298) 523 254
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP II : BAWEN-SOLO, SEKSI III : BAWEN-SALATIGA Bulan Ke : 5 (Lima)
PAKET 3.2 : POLOSIRI-SIDOREJO (STA.26+300 - STA.33+100) Periode : 27-Nov-15 s/d 31-Dec-15
KONTRAK : TMJ.JPP.3.2/vi/2015/010  TANGGAL 25 JUNI 2015 Waktu Pelaksanaan : 390 hari
SIMKP : TMJ.AC.UM.210 TANGGAL 28 juli 2015 Waktu Terpakai : 157 hari
Sisa Waktu : 233 hari
VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%) VOLUME BOBOT (%)
BAB 1 UMUM
1.19 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas lump sum 1.00                  0.066         0.344                   0.023          0.086                    0.006          0.430                     0.028          
1.20.(1) Laboratorium lump sum 1.00                  0.015         -                           -                 0.313                    0.005          0.313                     0.005          
1.20.(2) Mobilisasi (yang tidak tercakup pada 1.20(1)) lump sum 1.00                  0.213         0.598                   0.127          0.024                    0.005          0.621                     0.132          
1.26 Pekerjaan dan Penanganan Aliran Air yang Sudah Ada lump sum 1.00                  0.009         0.269                   0.002          0.090                    0.001          0.359                     0.003          
TOTAL PROGRES BAB 1 0.152          0.016          0.169          
BAB 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
2.01 Pembersihan Tempat Kerja m2 774,760.00       1.348         699,725.750        1.217          24,000.500           0.042          723,726.250          1.259          
-                        
-                        
TOTAL PROGRES BAB 2 1.217          -                        0.042          1.259          
BAB 3 PEMBONGKARAN
3.01 (3) Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton m2 10,664.00         0.270         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 3 -                 -                        -                 -                 
BAB 4 PEKERJAAN TANAH
4.03 (1)a Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija Proyek m3 2,261,404.01    27.161       1,188,036.250     14.269        240,546.500         2.889          1,428,582.750       17.159        
4.03 (1)b Galian Biasa untuk Dibuang di luar Proyek m3 1,160,375.96    11.070       306,683.400        2.926          123,047.000         1.174          429,730.400          4.100          
4.09 Urugan Material berbutir (Granular Backfill ) m3 273.48              0.020         -                           -                 88.000                  0.007          88.000                   0.007          
4.12 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) m3 1,212.01           0.147         1,238.760            0.150          251.220                0.030          1,489.980              0.181          
4.17 Galian Soft Rock m3 146,915.11       2.708         2,800.000            0.052          20,201.000           0.372          23,001.000            0.424          
4.19 (2) Tiang Pancang Kayu Gelam m' 5,227.00           0.097         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 4 17.397        -                        4.472          21.869        
BAB 5 GALIAN STRUKTUR
5.01 (1) Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m m3 11,791.65         0.198         6,813.500            0.114          1,427.000             0.024          8,240.500              0.138          
5.01 (2) Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m m3 83.62                0.002         3,618.660            0.095          1,343.000             0.035          4,961.660              0.130          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 5 0.209          -                        0.059          0.268          
BAB 6 DRAINASE
6.05 (1) Pipa Gorong-gorong Beton Tidak Bertulang. ø 40 cm m' 4,374.50           1.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (6) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe A m' 32.50                0.013         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (7) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 60 cm. Tipe B m' 358.85              0.274         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (8) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe A m' 37.50                0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (9) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 80 cm. Tipe B m' 115.00              0.118         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (10) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe A m' 74.29                0.059         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (11) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 100 cm. Tipe B m' 263.54              0.347         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (12) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe A m' 255.00              0.284         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.05 (13) Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang. ø 120 cm. Tipe B m' 158.50              0.263         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
                                                                                                                                                                      
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN
MATA PEMBA-
YARAN URAIAN SATUAN KUANTITAS BOBOT (%)
PROGRES BULAN LALU PROGRES BULAN INI PROGRES S/D BULAN INI
 6.06 (1)g Saluran Beton, tipe DS - 2E m' 21.00                0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (2)b Saluran Beton, tipe DS - 3E m' 163.00              0.112         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4) Saluran Pengumpul, tipe DC-1 buah 265.00              0.193         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (4)a Saluran Pengumpul, tipe DC-1A buah 11.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8) Saluran Pengumpul, tipe DC-5 buah 19.00                0.020         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (8)a Saluran Pengumpul, tipe DC-5A buah 5.00                  0.005         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (40) Bak Kontrol Drainase buah 494.00              0.236         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (25) Inlet Drain, Tipe DI-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (31) Inlet Drain, Tipe DI-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (32) Outlet Drain, Tipe DO-1 buah 4.00                  0.001         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.06 (38) Outlet Drain, Tipe DO-7 buah 1.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (1)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-1A m' 3,436.50           0.350         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-3C m' 214.00              0.027         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2)d Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4B m' 8,864.00           1.517         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (2) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-4 m' 757.00              0.070         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (3)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-5A m' 859.00              0.158         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (4) Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-6 m' 1,558.10           0.132         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8 m' 26,409.41         1.269         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (5)b Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-8A m' 1,360.00           0.069         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (7)a Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS-11 m' 1,364.50           1.265         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (10) Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) m3 87.70                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.07 (11) Saluran Peluncur (Chute) m' 187.79              0.055         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (1) Pipa Drainase, ø15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga m' 460.95              0.051         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.08 (3) Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 buah 54.00                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
6.09 (1) Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) m3 3,383.50           0.239         535.143               0.038          102.492                0.007          637.634                 0.045          
6.09 (2) Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m2 26,678.75         0.155         5,882.700            0.034          484.120                0.003          6,366.820              0.037          
6.09 (3) Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan m' 6,767.00           0.362         634.000               0.034          133.000                0.007          767.000                 0.041          
6.12 Pipa Gorong-gorong Beton Bertulang, ø 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi m' 36.00                0.073         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 6 0.106          -                        0.017          0.123          
BAB 7 SUBGRADE
7.01 Persiapan Tanah Dasar m2 186,113.35       0.321         912.000               0.002          192.500                0.000          1,104.500              0.002          
TOTAL PROGRES BAB 7 0.002          -                        0.002          
BAB 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE)
8.01 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A m3 27,081.00         2.668         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
8.01(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B m3 12,756.63         1.203         84.800                 0.008          -                        -                 84.800                   0.008          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 8 0.008          -                        -                 0.008          
BAB 9 PERKERASAN
-                        
9.04 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) kg 119,782.91       0.591         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.05 Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat) kg 803.93              0.004         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (1) Asphalt Treated Base Course ton 27,106.30         3.899         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (3) Asphalt Concrete Wearing Course ton 166.43              0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.07 (4) Semen Aspal ton 1,501.66           5.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
9.08 (2) Lean Concrete (t = 7 cm) m2 111,520.00       2.396         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 9.08 (1) Perkerasan Beton (t = 28 cm) m2 -                    -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 9 -                 -                        -                 -                 
BAB 10 STRUKTUR BETON
10.01 (4) Beton Kelas B - 1 - 1 (Reinforced Concrete Deck Slab) m3 360.96              0.149         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)a Beton Kelas B - 1 - 2 (Diapraghma) m3 70.08                0.039         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (4)b Beton Kelas B - 1 - 3 (Concrete parapet) m3 193.57              0.111         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7) Beton Kelas B - 4 - 1 (Reinforced Concrete Pier head) m3 140.72              0.105         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (7)a Beton Kelas B - 4 - 2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) m3 219.98              0.146         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (8) Beton Kelas C - 1 m3 14,051.50         4.421         757.667               0.238          868.083                0.273          1,625.750              0.512          
10.01 (9) Beton Kelas C - 2 m3 31.16                0.010         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10) Beton Kelas D m3 56.62                0.018         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (10)a Beton Siklop Kelas D m3 10.00                0.003         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.01 (11) Beton Kelas E m3 814.31              0.225         141.008               0.039          92.660                  0.026          233.668                 0.064          
10.01 (12) Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm m2 12.33                0.000         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (1) Batang Baja Tulangan Polos kg 758.99              0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.02 (2) Batang Baja Tulangan Ulir kg 2,627,203.07    7.874         193,020.000        0.578          185,300.000         0.555          378,320.000          1.134          
10.03 (1) P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) buah 16.00                0.309         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (3) P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) buah 8.00                  0.358         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03 (6) P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm) buah 12.00                1.077         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.03(8) Plat Pracetak (Concrete Plate) m2 1,211.00           0.093         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.04 (1) Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.575         5,571.000            0.457          1,143.000             0.094          6,714.000              0.551          
10.04 (2) Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm m' 7,002.00           0.147         3,813.600            0.080          1,009.000             0.021          4,822.600              0.101          
10.04 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm m' 700.20              0.072         63.000                 0.006          45.000                  0.005          108.000                 0.011          
10.05 (1) Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.595         1,274.000            0.231          -                        -                 1,274.000              0.231          
10.05 (2) Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm m' 3,277.00           0.173         -                           -                 100.000                0.005          100.000                 0.005          
10.05 (3) Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, dia 50 cm m' 327.70              0.077         -                           -                 25.000                  0.006          25.000                   0.006          
10.07 (5) Tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm meter 180.00              0.186         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)a Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast-in-place, dia 100 cm buah 2.00                  0.150         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)b Tes PDA tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.028         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.14.(1)c Tes PIT tiang bor beton cast-in-place, dia 100 cm buah 4.00                  0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.09 (3)b Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah = 30 mm) m' 75.64                0.121         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(8) Bearing Pad dengan asesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) buah 32.00                0.017         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(9) Bearing Pad dengan asesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) buah 16.00                0.011         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
10.10(11)a Bearing Pad dengan asesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) buah 24.00                0.024         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
TOTAL PROGRES BAB 10 1.631          -                        0.985          2.616          
BAB 12 PEKERJAAN LAIN-LAIN
-                        
12.05 (1) Guardrail, tipe A m' 6,956.00           1.526         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (2) End Section Guardrail buah 13.00                0.002         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.05 (3) Chainlink fence m' 520.00              0.370         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.10 (1) Concrete barrier, tipe A m' 6,800.00           2.060         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.11(1) Kerb Beton, Tipe A m' 520.00              0.036         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (1) Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) m' 4,589.33           1.742         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.12 (2) Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) m' 8,942.29           0.879         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.13(1) Blok Beton dan Perlindungan Lereng / Talud m2 1,380.43           0.083         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.14 Lajur Penyelamat lump sum 1.00                  0.679         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
 12.16 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M-6 m2 53,128.92         6.200         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
12.15 (1) Bronjong m3 612.00              0.107         353.000               0.062          12.000                  0.002          365.000                 0.064          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 12 0.062          -                        0.002          0.064          
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
13.01 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) -                        
13.01(1).9 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel Setara LED tipe BVP 281 LED 80/NW 80W bh 8.00                  0.022         -                           -                 -                        -                 -                             -                 
-                        
13.02 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL-HAL KELISTRIKAN -                        
Pekerjaan Sipil -                        
13.02 (8) Pipa PVC ø 6" m' 1,189.40           0.085         -                           -                 172.000                0.012          172.000                 0.012          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 13 -                 -                        0.012          0.012          
-                        
BAB 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA
-                        
15.01 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada ps 1.00                  0.390         0.093                   0.036          -                        -                 0.093                     0.036          
-                        
TOTAL PROGRES BAB 15 0.036          -                        -                 0.036          
-                        
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
17.01 Mandor jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.02 Pekerja punya keahlian jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.03 Pekerja biasa jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.04 Beton kelas C m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.05 Aspal keras ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.06 Kerosene liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.07 Asphalt Concrete Binder Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.08 Asphalt Concrete Surface Course ton 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.09 Beton kelas P m3 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.10 Perancah baja m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.11 Curing compound liter 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.12 Joint filler m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.13 Perancah plywood m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.14 Curing mat m2 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.15 Bulldozer 100-150 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.16 Compressor 4000-6500 Lt/M jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.17 Concrete Mixer 0.3-0.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.18 Crane 10-15 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.19 Dump truck 10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.20 Excavator 80-140 HP jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.21 Generator set 125 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.22 Wheel Loader 1-1.6 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.23 Tandem Roller 6-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.24 Tire Roller 8-10 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.25 Vibratory Roller 5-8 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.26 Concrete Vibrator jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.27 Water Pump 70-100 mm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.28 Tamper jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.29 Truck Crane 5 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
  
 
 
17.30 Welding machine 300 A jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.31 Truck crane 22 ton jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.32 Pick Hammer 7 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.33 Concrete Breaker 20 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.34 Rammer 60-100 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.35 Agitator truck 4.5 m3 jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.36 Concrete pump truck 55-60 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.37 Concrete cutter 30 cm jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.38 Generator set 45 KVA jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.39 Soil compressor 100-110 kg jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.40 Welding machine semi jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.41 Vibro Hammer 40 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.42 Crawler type road cutter W = 2.1 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.43 Concrete finisher 3-7.5 m jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.44 Winch 1.8 ton x 30m/min jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.45 Concrete pump truck 90-110 m3/hr jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
17.46 Vibro Hammer 60 KW jam 0.00 -            -                           -                 -                        -                 -                             -                 
TOTAL PROGRES BAB 17 -             -             -             
100.000     20.820        5.606          26.426        
Diketahui Diperiksa dan Disetujui Dibuat dan Diajukan
Pemberi Tugas Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. TRANS MARGA JATENG PT. Yodya Karya (Persero) - PT. MCI KSO PT. PP (Persero) Tbk
Ir. Indriyono Ir. Hardjanto Yusdiantoro, ST
Project Manager Resident Engineer General Superintendent
TOTAL PROGRES BAB 1 S/D BAB 17
  
NO NAMA PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
Penggalian struktur sampai kedalaman 
tidak lebih dari 2m
2 Pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas LS 0.223 224,200,000.00 49,996,600.00
3 Pekerjaan dan penanganan air yang sudah ada LS 0.054 30,000,000.00 1,620,000.00
4 Tebang pohon buah 2,400.00 156,250.00 375,000,000.00
5 Kantor direksi di lapangan LS 1.00 204,080,157.00 204,080,157.00
6 Mobilisasi LS 1.000 48,511,358.00 48,511,358.00
688,048,115.00
756,852,926.50
DAFTAR PENGELUARAN UPAH BULAN AGUSTUS
1 m3 340.00 26,000.00 8,840,000.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN AGUSTUS
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN AGUSTUS DENGAN OVERHEAD
  
 
 
NO NAMA PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
1 Pasangan Batu Kosong m3 210.36 60,000.00 12,621,600.00
Penggalian struktur sampai kedalaman 
tidak lebih dari 2m
Penggalian struktur sampai kedalaman 
lebih dari 2m tapi tidak lebih dari 4m
Bahan Porous untuk Penimbunan 
atau Bahan Penyaring (filter)
Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk
 Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) 
untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
7 Lapis pondasi agregat kelas B m3 84.80 287,000.00 24,337,600.00
8 Pengecoran beton kelas C1 m3 72.00 35,000.00 2,520,000.00
9 Bekisting beton kelas C1 m2 72.00 115,000.00 8,280,000.00
6 m 124.00 150,000.00 18,600,000.00
4 m3 95.512 20,000.00 1,910,240.00
5 m2 1,016.96 3,000.00 3,050,880.00
2 m3 3,651.00 26,000.00 94,926,000.00
3 m3 1,797.00 26,000.00 46,722,000.00
DAFTAR PENGELUARAN UPAH BULAN SEPTEMBER
  
10 Pengecoran beton kelas E m3 22.68 60,000.00 1,360,800.00
11 Batang baja tulangan ulir kg 30,200.00 750.00 22,650,000.00
Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang 
beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm
13 Mobilisasi alat LS 1.000 48,511,358.00 48,511,358.00
14 Pekerjaan dan penanganan air yang sudah ada LS 0.055 30,000,000.00 1,650,000.00
15 Tebang pohon buah 2,400.00 156,250.00 375,000,000.00
16 Kantor direksi di lapangan LS 1.00 204,080,157.00 204,080,157.00
896,820,635.00
986,502,698.50
1,743,355,625.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN SEPTEMBER
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN SEPTEMBER DENGAN OVERHEAD
12 m 612.00 50,000.00 30,600,000.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
 NO NAMA PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
1 Pasangan Batu Kosong m3 503.60 60,000.00 30,216,000.00
Penggalian struktur sampai kedalaman 
tidak lebih dari 2m
Penggalian struktur sampai kedalaman 
lebih dari 2m tapi tidak lebih dari 4m
Bahan Porous untuk Penimbunan 
atau Bahan Penyaring (filter)
Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk
 Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) 
untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
7 Pengecoran beton kelas C1 m3 257.56 35,000.00 9,014,600.00
8 Bekisting beton kelas C1 m2 257.56 115,000.00 29,619,400.00
9 Pengecoran beton kelas E m3 8.50 60,000.00 510,000.00
4
5
6
m3 115.52 20,000.00
m3
DAFTAR PENGELUARAN UPAH BULAN OKTOBER
2 m3 2,239.50 26,000.00 58,227,000.00
3
150,000.00
1,821.66
150.00
26,000.00 47,363,160.00
2,310,300.00
m2 2,220.30 3,000.00 6,660,900.00
m 22,500,000.00
 10 Batang baja tulangan ulir kg 20,270.00 750.00 15,202,500.00
Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang 
beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm
12 Bronjong m3 111.00 79,000.00 8,769,000.00
13 Pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas LS 0.05 224,200,000.00 11,658,400.00
14 Pekerjaan dan penanganan air yang sudah ada LS 0.09 30,000,000.00 2,670,000.00
15 Kantor direksi di lapangan LS 1.00 204,080,157.00 204,080,157.00
17 Tebang pohon buah 2,400.00 156,250.00 375,000,000.00
18 Mobilisasi alat LS 1.00 48,511,358.00 48,511,358.00
874,562,775.00
962,019,052.50
2,705,374,677.50
45.00 50,000.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER
2,250,000.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN OKTOBER
11 m
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN OKTOBER DENGAN OVERHEAD
 NO NAMA PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
1 Pasangan Batu Kosong m3 524.80 60,000.00 31,488,000.00
Penggalian struktur sampai kedalaman 
tidak lebih dari 2m
Penggalian struktur sampai kedalaman 
lebih dari 2m tapi tidak lebih dari 4m
Bahan Porous untuk Penimbunan 
atau Bahan Penyaring (filter)
Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk
 Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) 
untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
7 Pengecoran beton kelas C1 m3 428.107 35,000.00 14,983,745.00
8 Bekisting beton kelas C1 m2 428.107 115,000.00 49,232,305.00
9 Pengecoran beton kelas E m3 109.828 60,000.00 6,589,680.00
2 m3 583.00 26,000.00
4 m3 324.116 20,000.00
DAFTAR PENGELUARAN UPAH BULAN NOVEMBER
15,158,000.00
6,482,320.00
3 m3 0.00 26,000.00 0.00
6 m 360.00 150,000.00 54,000,000.00
5 m2 2,645.44 3,000.00 7,936,320.00
 10 Batang baja tulangan ulir kg 142,550.00 750.00 106,912,500.00
Pemancangan tiang pancang beton
bertulang precast 25 cm x 25 cm
Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang 
beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm
13 Bronjong m3 242.00 79,000.00 19,118,000.00
Provisional sum untuk pengalihan 
dan perlindungan utilitas yang ada
15 Pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas LS 0.069 224,200,000.00 15,469,800.00
16 Mobilisasi alat LS 1.000 17,955,000.00 17,955,000.00
17 Pekerjaan dan penanganan air yang sudah ada LS 0.072 30,000,000.00 2,160,000.00
18 Kantor direksi di lapangan LS 1.00 22,833,475.00 22,833,475.00
19 Jalan kerja m2 312.91 226,300.00 70,811,533.00
755,650,352.79
831,215,388.07
3,536,590,065.57TOTAL PENGELUARAN UPAH SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER
190,680,000.00
14 ps 0.093 1,321,931,987.00 122,939,674.79
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN NOVEMBER
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN NOVEMBER DENGAN OVERHEAD
11 m 3,813.60 50,000.00
12 m 18.00 50,000.00 900,000.00
 NO NAMA PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
Urugan material berbutir m3 88 24,300.00 2,138,400.00
1 Pasangan Batu Kosong m3 251.22 60,000.00 15,073,200.00
Penggalian struktur sampai kedalaman 
tidak lebih dari 2m
Penggalian struktur sampai kedalaman 
lebih dari 2m tapi tidak lebih dari 4m
Bahan Porous untuk Penimbunan 
atau Bahan Penyaring (filter)
Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk
 Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) 
untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan
7 Pengecoran beton kelas C1 m3 868.083 35,000.00 30,382,905.00
8 Bekisting beton kelas C1 m2 985.870 115,000.00 113,375,050.00
9 Pengecoran beton kelas E m3 92.660 60,000.00 5,559,600.00
10 Batang baja tulangan ulir kg 185,300.00 750.00 138,975,000.00
DAFTAR PENGELUARAN UPAH BULAN DESEMBER
2 m3 1,427.00 26,000.00 37,102,000.00
484.12 3,000.00 1,452,360.00
4 m3 102.492 20,000.00 2,049,840.00
3 m3 1,343.00 26,000.00 34,918,000.00
6 m 133.00 150,000.00 19,950,000.00
5 m2
  
 
Pemancangan tiang pancang beton
bertulang precast 25 cm x 25 cm
Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang 
beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm
Pemancangan tiang pancang beton
bulat pretensioned diameter 50 cm
Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang 
beton bulat pretensioned diameter 50 cm
15 Bronjong m3 12.00 79,000.00 948,000.00
16 Pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas LS 0.086 224,200,000.00 19,281,200.00
17 Laboratorium LS 0.313 50,000,000.00 15,650,000.00
18 Mobilisasi alat dan angkut material LS 1.000 86,074,800.00 86,074,800.00
19 Pekerjaan dan penanganan air yang sudah ada LS 0.090 30,000,000.00 2,700,000.00
20 Kantor direksi di lapangan LS 1.00 81,127,500.00 81,127,500.00
21 Jalan kerja m2 11.51 226,300.00 2,604,713.00
22 Pekerjaan ganti tanaman penduduk LS 1.00 403,775,600.00 403,775,600.00
1,069,949,768.00
1,176,944,744.80
4,713,534,810.37TOTAL PENGELUARAN UPAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN DESEMBER DENGAN OVERHEAD
13 m 100 50,000.00
TOTAL PENGELUARAN UPAH BULAN DESEMBER
12 m 45.00 50,000.00
5,000,000.00
14 m 25 50,000.00 1,250,000.00
2,250,000.00
11 m 1,009.00 50,000.00 50,450,000.00
  
NO NAMA MATERIAL SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 Semen Zak 20 50,000 1,000,000
2 Pasir Beton m3 1,100 190,000 209,000,000
3 Pasir Pasang m3 10 237,000 2,370,000
4 Spleet                        m3 1,450 135,000 195,750,000
5 Kayu  Meranti m3 10 3,436,000 34,360,000
6 Plywood 15 mm lbr 113 302,000 34,126,000
7 Batu Kali / Belah m3 253 76,000 19,228,000
8 Batu Gunung m3 579 150,000 86,850,000
9 Sirtu m3 500 135,000 67,500,000
10 Koral m3 1,600 195,000 312,000,000
11 Bahan Lain2 Ls 1 5,450,000 5,450,000
967,634,000
1,064,397,400
1,064,397,400
DAFTAR PENGELUARAN MATERIAL BULAN AGUSTUS
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN AGUSTUS
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN AGUSTUS DENGAN OVERHEAD
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS
 NO NAMA MATERIAL SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 Semen Zak 20 50,000 1,000,000
2 Pasir Beton m3 1,100 190,000 209,000,000
3 Pasir Pasang m3 10 237,000 2,370,000
4 Spleet                        m3 2,469 135,000 333,315,000
5 Kayu  Meranti m3 10 3,000,000 30,000,000
6 Kayu Bengkiray m3 100 7,200,000 720,000,000
7 Plywood 15 mm lbr 113 302,000 34,126,000
8 Baja Tulangan Ulir kg 74,390 6,750 502,132,500
9 Besi Hollow btg 350 203,500 71,225,000
10 Beton Kelas E / K-125 m3 25 648,000 16,200,000
11 Beton Kelas C / K-250 m3 131 740,000 96,940,000
12 Batu Kali / Belah m3 253 76,000 19,228,000
13 Batu Gunung m3 579 150,000 86,850,000
14 Sirtu m3 500 135,000 67,500,000
15 Koral m3 1,600 195,000 312,000,000
DAFTAR PENGELUARAN MATERIAL BULAN SEPTEMBER
  
Penyediaan tiang pancang beton 
bertulang precast 25 cm x 25 cm
17 Geotextile Nonwoven m2 3,066 6,000 18,396,000
18 Pipa Pvc Pervorated m' 400 115,000 46,000,000
19 Agregat kelas B m3 102 200,000 20,400,000
20 Metal deck 1 mm m2 797 104,500 83,286,500
21 Bahan Lain2 Ls 1 27,850,000 27,850,000
2,763,784,000
3,040,162,400
4,104,559,800
93,815,000
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN SEPTEMBER DENGAN OVERHEAD
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN SEPTEMBER
16 m' 647 145,000
 NO NAMA MATERIAL SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 Semen Zak 25 50,000 1,250,000
2 Pasir Beton m3 1,100 190,000 209,000,000
3 Pasir Pasang m3 12 237,000 2,844,000
4 Spleet                        m3 2,469 135,000 333,315,000
5 Kayu  Meranti m3 9 3,000,000 27,000,000
6 Plywood 15 mm lbr 113 302,000 34,126,000
7 Baja Tulangan Ulir kg 74,390 6,750 502,132,500
8 Besi Hollow btg 400 203,500 81,400,000
9 Beton Kelas E / K-125 m3 27 648,000 17,496,000
10 Beton Kelas C / K-250 m3 266 740,000 196,840,000
11 Batu Kali / Belah m3 738 76,000 56,088,000
12 Batu Gunung m3 579 150,000 86,850,000
13 Sirtu m3 515 135,000 69,525,000
14 Koral m3 1,608 195,000 313,560,000
Penyediaan tiang pancang beton 
bertulang precast 25 cm x 25 cm
DAFTAR PENGELUARAN MATERIAL BULAN OKTOBER
m' 941 145,000 136,445,00015
  
16 Kawat Bronjong bh 200 215,000 43,000,000
17 Geotextile Nonwoven m2 3,066 6,000 18,396,000
18 Pipa Pvc Pervorated m' 420 115,000 48,300,000
19 Metal deck 1 mm m2 797 104,500 83,286,500
Penyediaan tiang pancang beton 
bulat pretensioned dia 50 cm
21 Kawat Bronjong m2 200 215,000 43,000,000
22 Bahan lain-lain LS 1 12,360,000 12,360,000
2,394,717,600
2,634,189,360.00      
6,738,749,160.00      TOTAL PENGELUARAN MATERIAL SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN OKTOBER DENGAN OVERHEAD
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN OKTOBER
m' 212 370,300 78,503,60020
 NO NAMA MATERIAL SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 Kayu  Meranti m3 3 3,000,000 9,000,000
2 Baja Tulangan Ulir kg 200,000 6,750 1,350,000,000
3 Beton Kelas E / K-125 m3 114 648,000 73,872,000
4 Beton Kelas C / K-250 m3 441 740,000 326,340,000
5 Penyediaan tiang pancang beton 
6 bertulang precast 25 cm x 25 cm
7 Pipa Pvc Pervorated m' 360 115,000 41,400,000
8 Metal deck 1 mm m2 14,100 104,500 1,473,450,000
9 Batu kali/belah m3 921 76,000 69,996,000
10 Sirtu m3 389 13,500 5,251,500
Penyediaan tiang pancang beton 
bulat pretensioned dia 50 cm
12 Geotextile Nonwoven m2 2,910 6,000 17,460,000
13 Kawat bronjong m3 242 215,000 52,030,000
14 Bahan Lain2 Ls 1 5,020,000 5,020,000
4,476,084,700
4,923,693,170
11,662,442,330.00    TOTAL PENGELUARAN MATERIAL SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN NOVEMBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN NOVEMBER DENGAN OVERHEAD
DAFTAR PENGELUARAN MATERIAL BULAN NOVEMBER
m 4,361 145,000 632,345,000
11 m' 1,134 370,300 419,920,200
  
NO NAMA MATERIAL SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 Semen Zak 33 50,000 1,650,000
2 Spleet m3 3,723 135,000 502,605,000
3 Kayu  Meranti m3 13 3,000,000 39,000,000
4 Kayu Bengkiray m3 138 7,200,000 993,600,000
5 Plywood 15 mm lbr 160 302,000 48,320,000
6 Baja Tulangan Ulir kg 151,619 6,750 1,023,424,922
7 Besi Hollow btg 500 203,500 101,750,000
8 Beton Kelas E / K-125 m3 113 648,000 73,224,000
9 Beton Kelas C / K-250 m3 715.5 740,000 529,470,000
10 Beton Kelas B / K-350 m3 58 805,000 46,690,000
11 Batu Gunung m3 620 150,000 93,000,000
12 Sirtu m3 2,141 135,000 289,028,250
13 Koral m3 2,159 195,000 420,930,900
14 Agregat A m3 4,120 215,000 885,800,000
15 Agregat B m3 3,468 205,300 711,987,893
DAFTAR PENGELUARAN MATERIAL BULAN DESEMBER
 Penyediaan tiang pancang beton 
bertulang precast 25 cm x 25 cm
17 Geotextile Nonwoven m2 5,600 6,000 33,600,000
18 Pipa Pvc Pervorated m' 21 115,000 2,392,017
19 Non RCP dia 40 cm m' 159 228,500 36,388,625
20 RCP dia 60-80 cm panjang 240 cm m' 198 666,600 131,653,500
21 RCP dia 100-120 cm panjang 240 cm m' 220 1,157,700 254,694,000
22 Kawat bronjong m3 12 215,000 2,580,000
23 Batu kali/belah m3 316 76,000 24,016,000
Penyediaan tiang pancang beton 
bulat pretensioned dia 50 cm
25 Bahan Lain2 LS 1 102,657,000 102,657,000
6,421,100,207
7,063,210,228
18,725,652,558TOTAL PENGELUARAN MATERIAL SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN DESEMBER
TOTAL PENGELUARAN MATERIAL BULAN DESEMBER DENGAN OVERHEAD
m' 432 145,000 62,640,00016
24 27 9,998,100m' 370,300
  
NO NAMA ALAT SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL
1 Genset bln 1 11,600,000.00 11,600,000.00
2 Dump truck bln 1 23,700,000.00 23,700,000.00
3 Excavator bln 1 63,000,000.00 63,000,000.00
4 Pelumas liter 16 35,000.00 560,000.00
5 Premium liter 922 7,400.00 6,822,800.00
6 Solar liter 603 8,200.00 4,944,600.00
7 Alat Bantu ls 1 2,207,800.00 2,207,800.00
112,835,200
124,118,720
DAFTAR SEWA ALAT BULAN AGUSTUS
TOTAL SEWA ALAT BULAN OKTOBER DENGAN OVERHEAD
TOTAL SEWA ALAT BULAN AGUSTUS
 NO NAMA ALAT SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL
1 Genset bln 1 11,600,000.00 11,600,000.00
2 Concrate Pump bln 1 29,700,000.00 29,700,000.00
3 Dump truck bln 2 23,700,000.00 47,400,000.00
4 Concrete vibrator bln 1 15,000,000.00 15,000,000.00
5 Bar Bender bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
6 Bar Cutter bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
7 Total Station bln 2 4,300,000.00 8,600,000.00
8 Waterpass bln 2 1,562,500.00 3,125,000.00
9 Excavator bln 2 63,000,000.00 126,000,000.00
10 Pelumas liter 257 35,000.00 8,995,000.00
11 Premium liter 1,012 7,400.00 7,488,800.00
12 Solar liter 10,263 8,200.00 84,156,600.00
13 Water tank truck bln 1 14,000,000.00 14,000,000.00
14 Alat Bantu ls 1 1,837,000.00 1,837,000.00
382,502,400
420,752,640
544,871,360
DAFTAR SEWA ALAT BULAN SEPTEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN SEPTEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN SEPTEMBER DENGAN OVERHEAD
TOTAL SEWA ALAT SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
 NO NAMA ALAT SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL
1 Genset bln 1 11,600,000.00 11,600,000.00
2 Concrate Pump bln 1 29,700,000.00 29,700,000.00
3 Concrete vibrator bln 1 15,000,000.00 15,000,000.00
4 Dump truck bln 1 23,700,000.00 23,700,000.00
5 Bar Bender bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
6 Bar Cutter bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
7 Total Station bln 2 4,300,000.00 8,600,000.00
8 Waterpass bln 2 1,562,500.00 3,125,000.00
9 Excavator bln 2 63,000,000.00 126,000,000.00
10 Pelumas liter 197 35,000.00 6,895,000.00
11 Premium liter 1,109 7,400.00 8,206,600.00
12 Solar liter 7,855 8,200.00 64,411,000.00
13 Alat Bantu ls 1 2,207,500.00 2,207,500.00
324,045,100.00
356,449,610.00
901,320,970.00TOTAL SEWA ALAT SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN OKTOBER DENGAN OVERHEAD
DAFTAR SEWA ALAT BULAN OKTOBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN OKTOBER
 NO Nama Alat Satuan Jumlah Harga Sewa Total Harga
1 Dump truck bln 1 23,700,000.00 23,700,000.00
2 Genset bln 1 11,600,000.00 11,600,000.00
3 Excavator bln 2 63,000,000.00 126,000,000.00
4 Premium liter 2,009 7,400.00 14,866,600.00
5 Solar liter 10,976 8,200.00 90,003,200.00
6 Pelumas liter 230 35,000.00 8,050,000.00
7 Concrete pump bln 1 29,700,000.00 29,700,000.00
8 Concrete vibrator bln 1 15,000,000.00 15,000,000.00
9 Bar bender bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
10 Bar cutter bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
11 Total station bln 2 4,300,000.00 8,600,000.00
12 Waterpass bln 2 1,562,500.00 3,125,000.00
13 Alat bantu LS 1 133,792,000.00 133,792,000.00
489,036,800.00
537,940,480.00
1,439,261,450.00TOTAL SEWA ALAT SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER
DAFTAR SEWA ALAT BULAN NOVEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN NOVEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN NOVEMBER DENGAN OVERHEAD
 NO Nama Alat Satuan Jumlah Harga Sewa Total Harga
1 Dump truck bln 1 23,700,000.00 23,700,000.00
2 Stamper (2,29 ton) jam 44 30,800.00 1,355,200.00
3 Genset bln 1 11,600,000.00 11,600,000.00
4 Concrete pump bln 1 29,700,000.00 29,700,000.00
5 Concrete vibrator bln 1 15,000,000.00 15,000,000.00
6 Bar bender bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
7 Bar cutter bln 3 4,100,000.00 12,300,000.00
8 Total station bln 2 4,300,000.00 8,600,000.00
9 Waterpass bln 1 1,562,500.00 1,562,500.00
10 Excavator bln 1 63,000,000.00 63,000,000.00
11 Premium liter 4,928 7,400.00 36,467,200.00
12 Solar liter 11,200 8,200.00 91,840,000.00
13 Pelumas liter 205 35,000.00 7,175,000.00
14 Alat bantu LS 1 45,182,000.00 45,182,000.00
359,781,900.00
395,760,090.00
1,835,021,540.00
DAFTAR SEWA ALAT BULAN DESEMBER
TOTAL SEWA ALAT SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN DESEMBER
TOTAL SEWA ALAT BULAN DESEMBER DENGAN OVERHEAD
  
NO NAMA PEKERJAAN SAT VOL Hrg. Satuan Jumlah
1 Pembersihan Tempat Kerja m2 307,469.75 2,500.00 768,674,375.00
Galian Biasa untuk Timbunan 
di dalam Rumija Proyek
Galian Biasa untuk 
Dibuang di luar Proyek
5,413,705,125.00
5,413,705,125.00
1,385,248,000.00
DAFTAR BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN AGUSTUS
2 m3 155,227.75 21,000.00 3,259,782,750.00
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN AGUSTUS
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS
3 m3 86,578.00 16,000.00
  
NO NAMA PEKERJAAN SAT VOL Hrg. Satuan Jumlah
1 Pembersihan Tempat Kerja m2 22,862.00 2,500.00 57,155,000.00
Galian Biasa untuk Timbunan 
di dalam Rumija Proyek
Galian Biasa untuk 
Dibuang di luar Proyek
4 Persiapan tanah dasar m3 456.00 4,000.00 1,824,000.00
9,217,114,800.00
14,630,819,925.00
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN SEPTEMBER
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
DAFTAR BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN SEPTEMBER
2 m3 331,215.00 21,000.00 6,955,515,000.00
3 m3 137,663.80 16,000.00 2,202,620,800.00
  
NO NAMA PEKERJAAN SAT VOL Hrg. Satuan Jumlah
1 Pembersihan Tempat Kerja m2 267,094.00 2,500.00 667,735,000.00
Galian Biasa untuk Timbunan 
di dalam Rumija Proyek
Galian Biasa untuk 
Dibuang di luar Proyek
Penghamparan Dan Pemadatan 
Tanah Timbunan
10,946,861,100.00
25,577,681,025.00
DAFTAR BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN OKTOBER
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN OKTOBER
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 
2
3
4
m3
m3
m3
432,705.00 9,086,805,000.00
594,153,600.00
598,167,500.00
37,134.60
85,452.50
21,000.00
16,000.00
7,000.00
  
NO NAMA PEKERJAAN SAT VOL Hrg. Satuan Jumlah
1 Pembersihan Tempat Kerja m2 102,300.00 2,500.00 255,750,000.00
Galian Biasa untuk Timbunan 
di dalam Rumija Proyek
Galian Biasa untuk 
Dibuang di luar Proyek
4 Galian soft rock m3 2,100.00 29,000.00 60,900,000.00
5 Persiapan tanah dasar m2 456.00 4,000.00 1,824,000.00
6,690,044,500.00
32,267,725,525.00
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN NOVEMBER
DAFTAR BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN NOVEMBER
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER
268,888.50 21,000.00 5,646,658,500.00
3 m3 45,307.00 16,000.00 724,912,000.00
2 m3
  
 
  
NO NAMA PEKERJAAN SAT VOL Hrg. Satuan Jumlah
1 Pembersihan Tempat Kerja m2 24,000.50 2,500.00 60,001,250.00
Galian Biasa untuk Timbunan 
di dalam Rumija Proyek
Galian Biasa untuk 
Dibuang di luar Proyek
4 Galian soft rock m3 20,201.00 29,000.00 585,829,000.00
5 Persiapan tanah dasar m2 192.50 4,000.00 770,000.00
7,666,828,750.00
39,934,554,275.00TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
DAFTAR BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN DESEMBER
TOTAL BIAYA SUBKONTRAKTOR BULAN DESEMBER
2 m3 240,546.50 21,000.00 5,051,476,500.00
3 m3 123,047.00 16,000.00 1,968,752,000.00
 NO BIAYA TAK LANGSUNG JUMLAH
1 Gaji 340,859,732.67
2 Tunjangan fungsional 68,727,806.50
3 Asuransi 189,836,370.50
4 Biaya pengobatan 21,887,745.00
5 Tunjangan PPH Pasal 21 18,248,225.00
6 Beban perjalanan dinas 45,412,554.33
7 Beban alat tulis 6,912,956.67
8 Beban perlengkapan komputer 3,660,000.00
9 Benda pos/ekspedisi 1,848,000.00
10 Beban listrik, air dan gas 5,655,833.33
11 Beban telepon, telegram dan telex 1,563,379.33
12 Beban rumah tangga 74,583,470.67
13 Sewa tanah 62,777,778.00
14 Beban pakaian dinas dan perlengkapan kerja 25,994,000.00
15 Provisi & Biaya Bank DN 109,968,993.75
16 Persiapan proyek 122,907,198.38
1,125,975,337.26
1,125,975,337.26
DAFTAR BIAYA TAK LANGSUNG BULAN AGUSTUS
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG BULAN AGUSTUS
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG SAMPAI BULAN AGUSTUS
 NO BIAYA TAK LANGSUNG JUMLAH
1 Gaji 345,859,732.67
2 Tunjangan fungsional 71,227,806.50
3 Asuransi 192,336,370.50
4 Biaya pengobatan 24,387,745.00
5 Tunjangan PPH Pasal 21 20,748,225.00
6 Beban perjalanan dinas 47,912,554.33
7 Beban alat tulis 7,912,956.67
8 Beban perlengkapan komputer 5,660,000.00
9 Benda pos/ekspedisi 2,348,000.00
10 Beban listrik, air dan gas 6,155,833.33
11 Beban telepon, telegram dan telex 2,063,379.33
12 Beban rumah tangga 79,583,470.67
13 Sewa tanah 67,777,778.00
14 Beban pakaian dinas dan perlengkapan kerja 30,994,000.00
15 Provisi & Biaya Bank DN 114,968,993.75
16 Persiapan proyek 142,907,198.38
1,162,844,044.13
2,288,819,381.39
DAFTAR BIAYA TAK LANGSUNG BULAN SEPTEMBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG BULAN SEPTEMBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG SAMPAI BULAN SEPTEMBER
 NO BIAYA TAK LANGSUNG JUMLAH
1 Gaji 330,859,732.67
2 Tunjangan fungsional 63,727,806.50
3 THR 128,891,719.00
4 Asuransi 184,836,370.50
5 Biaya pengobatan 16,887,745.00
6 Tunjangan PPH Pasal 21 13,248,225.00
7 Beban perjalanan dinas 40,412,554.33
8 Beban alat tulis 4,912,956.67
9 Beban perlengkapan komputer 2,660,000.00
10 Benda pos/ekspedisi 498,000.00
11 Beban listrik, air dan gas 4,305,833.33
12 Beban telepon, telegram dan telex 813,379.33
13 Beban rumah tangga 67,083,470.67
14 Sewa tanah 52,777,778.00
15 Beban pakaian dinas dan perlengkapan kerja 23,494,000.00
16 Provisi & Biaya Bank DN 109,968,993.75
17 Persiapan proyek 22,907,198.38
1,068,285,763.13
3,357,105,144.52
DAFTAR BIAYA TAK LANGSUNG BULAN OKTOBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG BULAN OKTOBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG SAMPAI BULAN OKTOBER
 NO BIAYA TAK LANGSUNG JUMLAH
1 Gaji 349,104,763.00
2 Tunjangan Fungsional 55,325,697.00
3 Asuransi 501,439,321.00
4 Biaya Pengobatan 104,000.00
5 Tunjangan PPh Pasal 21 12,983,433.00
6 Beban Perjalanan Dinas        12,935,121.00
7 Beban Asuransi Proyek DN 1,829,758.00
8 Beban Alat Tulis              5,343,700.00
9 Beban Perlengkapan Komputer   1,138,870.00
10 Benda Pos / Expedisi  :  - Surat & Materai 266,000.00
11 Beban Listrik, Air dan Gas    1,633,000.00
12 Beban Telp, Telegram dan Telex 100,000.00
13 Beban Rumah Tangga            67,691,102.00
14 Sumbangan Sosial 19,000,000.00
15 Sewa Tanah 148,888,887.00
16 Provisi & Biaya Bank DN 97,348,248.00
17  Persiapan   proyek. 25,922,426.00
1,301,054,326.00
4,658,159,470.52TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG SAMPAI BULAN NOVEMBER
DAFTAR BIAYA TAK LANGSUNG BULAN NOVEMBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG BULAN NOVEMBER
 NO BIAYA TAK LANGSUNG JUMLAH
1 Gaji 366,688,538.00
2 Tunjangan Fungsional          202,657,121.00
3 Asuransi 349,224,774.00
4 Biaya Pengobatan 21,028,728.00
5 Tunjangan PPh Pasal 21 17,483,551.00
6 Beban Perjalanan Dinas        41,898,914.00
7 Beban Asuransi Proyek 5,470,758.00
8 Beban Alat Tulis              1,924,000.00
9 Beban Perlengkapan Komputer   5,642,000.00
10 Beban Listrik, Air dan Gas    3,170,546.00
11 Beban Telp, Telegram dan Telex 2,379,070.00
12 Beban Rumah Tangga            63,929,545.00
13 Sumbangan Sosial 10,000,000.00
14 Provisi & Biaya Bank 14,952,592.00
15  Persiapan   proyek. 66,780,254.00
1,173,230,391.00
5,831,389,861.52TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG SAMPAI BULAN DESEMBER
DAFTAR BIAYA TAK LANGSUNG BULAN DESEMBER
TOTAL BIAYA TAK LANGSUNG BULAN DESEMBER
  
 
 
 
 
 
 
 
 
NO BULAN UPAH MATERIAL ALAT BTL SUBKONT ACWP
1 AGT 756,852,926.50 1,064,397,400 124,118,720.00   1,125,975,337.26 5,413,705,125.00 8,485,049,508.76
2 SEPT 1,743,355,625.00   4,104,559,800 544,871,360.00   2,288,819,381.39 14,630,819,925.00 23,312,426,091.39
3 OKT 2,705,374,677.50 6,738,749,160 901,320,970.00 3,357,105,144.52 25,577,681,025.00 39,280,230,977.02
4 NOV 3,536,590,065.57 11,662,442,330 1,439,261,450.00 4,658,159,470.52 32,267,725,525.00 53,564,178,841.09
5 DES 4,713,534,810.37 18,725,652,558 1,835,021,540.00 5,831,389,861.52 39,934,554,275.00 71,040,153,044.91
ACTUAL COST OF WORK PERFORMED
 
  
  
 
 DURASI
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1‐7 8‐14 15‐21 22‐28 29‐4 5‐11 12‐18 19‐25 26‐3 4‐10 11‐17 18‐24 25‐31 1‐7 8‐14 15‐21 22‐28 29‐5 6‐12 13‐19 20‐26 27‐2 3‐9 10‐16 17‐23 24‐30 1‐7 8‐14 15‐21 22‐28 29‐4 5‐11 18‐20
Bab 1 UMUM
1 Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas 224,200,000.00 0.066 0.066 100 0.0284 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
2 Laboratorium 50,000,000.00 0.015 0.015 99 0.0046 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
3 Mobilisasi 722,500,000.00 0.213 0.213 98 0.1323 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
4 Pekerjaan dan Penanganan Air yang sudah Ada 30,000,000.00 0.009 0.009 97 0.0032 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
1,026,700,000.00 96
Bab 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
1 Pembersihan Tempat Kerja 4,572,633,520.00 1.348 1.348 95 1.259 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
4,572,633,520.00
Bab 3 PEMBONGKARAN 94
1 Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton 914,971,200.00 0.270 0.270 0 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.008 0.008 0.008 0.008
914,971,200.00 93
Bab 4 PEKERJAAN TANAH
1 Galian Biasa untuk Timbunan di dalam Rumija proyek 92,168,043,235.57 27.161 27.161 92 17.1586 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696 0.696
2 Galian Biasa untuk dibuang di luar proyek 37,564,850,953.08 11.070 11.070 4.0997 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284
3 Urugan material berbutir (granular backfill) 68,667,272.76 0.020 0.020 91 0.0065 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
4 Pasangan Batu Kosong (Blinding Stone) 498,702,118.67 0.147 0.147 0.1470
5 Galian Soft Rock 9,187,483,318.96 2.708 2.708 90 0.4239 0.259 0.259 0.259 0.259 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069
6 Tiang Pancang Kayu Gelam 328,611,036.00 0.097 0.097 0.0000 0.012 0.012 0.012 0.012 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
139,816,357,935.04 89
Bab 5 GALIAN STRUKTUR
1 Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m 670,260,969.30 0.198 0.198 88 0.1380 0.030 0.030
2 Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m 7,429,302.52 0.002 0.002 0.0022
677,690,271.82 87
Bab 6 DRAINASE 86
1 Pipa Gorong‐gorong Beton Tidak Bertulang ǿ 40 cm 4,572,170,531.50 1.347 1.347 85 0 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
2 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 60 cm Tipe A 45,436,787.50 0.013 0.013 84 0 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
3 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 60 cm Tipe B 928,884,301.55 0.274 0.274 83 0 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
4 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 80 cm Tipe A 74,764,800.00 0.022 0.022 82 0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
5 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 80 cm Tipe B 401,923,390.00 0.118 0.118 81 0 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
6 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 100 cm Tipe A 198,944,014.02 0.059 0.059 80 0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
7 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 100 cm Tipe B 1,177,233,707.08 0.347 0.347 0 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
8 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 120 cm Tipe A 964,263,375.00 0.284 0.284 79 0 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
9 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang ǿ 120 cm Tipe B 891,688,349.00 0.263 0.263 0 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
10 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang 2 ǿ 100 cm Tipe C 73,775,184.00 0.022 0.022 78 0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
11 Saluran Beton, tipe DS‐2E 12,313,350.00 0.004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
12 Saluran Beton, tipe DS‐3E 381,427,987.00 0.112 77 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
13 Saluran Pengumpul, tipe DC‐1 656,147,155.00 0.193 76 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
14 Saluran Pengumpul, tipe DC‐1A 38,735,653.00 0.011 75 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
15 Saluran Pengumpul, tipe DC‐5 66,907,037.00 0.020 74 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
16 Saluran Pengumpul, tipe DC‐5A 17,607,115.00 0.005 73 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
17 Bak Kontrol Drainase 801,668,634.00 0.236 72 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
18 Inlet Drain, Tipe DI‐1 2,717,172.00 0.001 71 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
19 Inlet Drain, Tipe DI‐7 8,163,591.00 0.002 70 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
20 Outlet Drain, Tipe DO‐1 2,717,172.00 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
21 Outlet Drain, Tipe Do‐7 8,163,591.00 0.002 69 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
22 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐1A 1,187,032,393.50 0.350 0.350 0 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
23 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐3C 90,173,822.00 0.027 0.027 68 0 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
24 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐4B 5,148,122,560.00 1.517 1.517 0 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
25 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐4 237,377,789.00 0.070 0.070 67 0 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
26 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐5A 535,629,450.00 0.158 0.158 66 0 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
27 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐6 447,473,855.20 0.132 0.132 65 0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
28 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐8 4,305,552,521.71 1.269 1.269 64 0 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
29 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐8A 232,723,200.00 0.069 0.069 63 0 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
30 Saluran Pasangan Batu Mortar (Mortarred Rubble), Tipe DS‐11 4,292,970,797.00 1.265 1.265 62 0 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
31 Pasangan Batu Kosong Diisi Mortar (Grouted Rip Rap) 62,311,376.20 0.018 0.018 61 0 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
32 Saluran Peluncur (Chute) 188,323,840.02 0.055 60 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
33 Pipa Drainase ǿ 15 cm, dengan perlengkapan sambungan dan penyangga 174,693,135.75 0.051 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
34 Deck Drain beserta asesorisnya, Tipe 1 60,886,242.00 0.018 59 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
35 Bahan Porous untuk Penimbunan atau Bahan Penyaring (filter) 809,718,919.00 0.239 0.239 0.0450 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
36 Anyaman Filter Plastik (Geotextile) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan 526,078,271.25 0.155 0.155 58 0.0370 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
37 Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan 1,229,266,152.00 0.362 0.362 0.0411 0.011 0.011 0.011 0.011 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
38 Pipa Gorong‐gorong Beton Bertulang, ǿ 100 cm, tipe jacking, termasuk instalasi 247,002,516.00 0.073 57 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
31,100,989,737.28 56
Bab 7 SUBGRADE 55
1 Persiapan Tanah Dasar 1,089,135,324.20 0.321 0.321 54 0.0019 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
1,089,135,324.20 53
Bab 8 LAPIS PONDASI AGREGAT (SUBBASE) 52
1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 9,053,530,353.00 2.668 51 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148
2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B 4,081,904,737.29 1.203 1.203 50 0.008 0.055 0.055 0.055 0.055 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
13,135,435,090.29
Bab 9 PERKERASAN 49
1 Bitumen Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 2,005,645,045.04 0.591 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
2 Bitumen Lapis Pengikat (Track Coat) 12,460,915.00 0.004 48 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
3 Asphalt Treated Base Course 13,232,184,301.70 3.899 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279
4 Asphalt Concrete Wearing Course 83,057,557.22 0.024 47 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
5 Semen Aspal 17,321,625,575.10 5.105 46 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
6 Lean Concrete(t = 7 cm) 8,131,480,800.00 2.396 45 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
7 Perkerasan Beton (t = 28 cm) 44
40,786,454,194.06 43
Bab 10 STRUKTUR BETON 42
1 Beton Kelas B‐1‐1 (Reinforced Concrete Deck Slab) 504,097,605.12 0.149 41 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
2 Beton Kelas B‐1‐2 (Diapraghma) 133,833,878.40 0.039 40 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
3 Beton Kelas B‐1‐3 (Concrete Parapet) 378,205,776.65 0.111 0.028 0.028 0.028 0.028
4 Beton Kelas B‐4‐1 (Reinforced Concrete Pier Head) 356,569,141.52 0.105 0.105 39 0.0000 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
5 Beton Kelas B‐4‐2 (Reinforced Concrete Pier Columns & Wall Pier) 496,235,723.56 0.146 0.146 0.0000 0.037 0.037 0.037 0.037
6 Beton Kelas C‐1 15,003,222,146.50 4.421 4.421 38 0.5116 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434
7 Beton Kelas C‐2 34,993,272.04 0.010 0.010 0.0000 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
8 Beton Kelas D 61,097,056.64 0.018 0.018 37 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
9 Beton Siklop Kelas D 10,790,720.00 0.003 0.003 36 0.0000 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
10 Beton Kelas E 762,157,430.87 0.225 0.225 35 0.0645 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400
11 Asphaltic Joint Filler, tebal 20 mm 954,748.89 0.000 34 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
12 Batang Baja Tulangan Polos 7,532,975.75 0.002 0.002 33 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
13 Batang Baja Tulangan Ulir 26,718,655,221.90 7.874 7.874 32 1.1338 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259
14 P.C.I Girder, bentang 16,00 m (H=90 cm) 1,049,538,928.00 0.309 31 0.077 0.077 0.077 0.077
15 P.C.I Girder, bentang 25,00 m (H=160 cm) 1,214,860,544.00 0.358 30 0.090 0.090 0.090 0.090
16 P.C.I Girder, bentang 40,00 m (H=210 cm), untuk Jembatan Tiang Tinggi 3,653,716,764.00 1.077 0.269 0.269 0.269 0.269
17 Plat Pracetak (Concrete Plate) 316,063,734.00 0.093 29 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
18 Penyediaan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm 1,950,470,118.00 0.575 0.575 0.5512 0.0118 0.0118
19 Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast, 25 cm x 25 cm 499,235,598.00 0.147 0.147 28 0.1013 0.0229 0.0229
20 Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bertulang precast untuk test 25 cm x 25 cm 244,971,271.80 0.072 0.072 0.0111 0.0305 0.0305
21 Penyediaan tiang pancang beton bulat pretensioned, diameter 50 cm 2,019,814,997.00 0.595 0.595 27 0.2314 0.0910 0.0910 0.0910 0.0910
22 Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, dia 50 cm 586,897,592.00 0.173 0.173 26 0.0053 0.0419 0.0419 0.0419 0.0419
23 Penyediaan dan Pemancangan tiang pancang beton bulat pretensioned, pile test, diameter 50 cm 260,113,841.20 0.077 0.077 25 0.0058 0.0177 0.0177 0.0177 0.0177
24 Tiang bor beton cast‐in‐place, diameter 100 cm 631,416,420.00 0.186 0.186 24 0.0000 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465
25 Tes Pembebanan (Loading Test) Tiang Bor Beton, cast‐in‐place diameter 100 cm 507,480,000.00 0.150 0.150 23 0.0000 0.0374 0.0374 0.0374 0.0374
26 Tes PDA tiang bor beton cast‐in‐place, diameter 100 cm 95,520,000.00 0.028 0.028 22 0.0000 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070
27 Tes PIT tiang bor beton cast‐in‐place, diameter 100 cm 7,160,000.00 0.002 0.002 21 0.0000 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
28 Sambungan Ekspansi (Expansion Joint), tipe C2 (celah=30 mm) 410,265,989.56 0.121 20 0.030 0.030 0.030 0.030
29 Bearing Pad dengan aksesori ukuran (300 x 350 x 36 mm) 56,170,336.00 0.017 0.004 0.004 0.004 0.004
30 Bearing Pad dengan aksesori ukuran (350 x 400 x 39 mm) 38,140,736.00 0.011 19 0.003 0.003 0.003 0.003
31 Bearing Pad dengan aksesori ukuran (450 x 450 x 39 mm) 81,075,096.00 0.024 0.006 0.006 0.006 0.006
58,091,257,663.40 18
BAB 12 PEKERJAAN LAIN‐LAIN
1 Guardrail, tipe A 5,179,868,872.00 1.526 17 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
2 End Section Guardrail 7,178,522.00 0.002 16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Chainlink fence 1,255,839,000.00 0.370 15 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
4 Concrete barrier, tipe A 6,990,991,600.00 2.060 14 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
5 Kerb Beton, Tipe A 122,659,680.00 0.036 13 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
6 Pagar ROW, Tipe 1 (Panel Beton) 5,911,759,207.49 1.742 12 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
7 Pagar ROW, Tipe 2 (Kawat Berduri) 2,983,684,481.40 0.879 11 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
8 Blok Beton dan Perlindungan Lereng/Talud 281,222,580.03 0.083 10 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
9 Lajur Penyelamat 2,302,500,000.00 0.679 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
10 Bronjong 21,039,052,320.00 6.200 6.200 9 0.0640 0.222 0.222 0.222 0.222 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
11 Shotcrete kelas C tebal 10 cm dengan Wiremesh M‐6 364,106,340.00 0.107 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
46,438,862,602.92 8
BAB 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK
1 PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) 7
2 Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1x150 watt) 73,688,439.00 0.022 6 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
3 PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL‐HAL KELISTRIKAN 5
PEKERJAAN SIPIL UNTUK HAL‐HAL KELISTRIKAN 4
4 Pipa PVC ǿ 6" 287,525,556.00 0.085 3 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
361,213,995.00 2
BAB 15 PENGALIHAN DAN  PERLINDUNGAN UTILITAS YANG ADA 1
1 Provisional Sum untuk Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada 1,321,931,987.00 0.390 0.384 0 0.0362 0.043 0.043 0.043 0.043 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
1,321,931,987.00
BAB 17 PEKERJAAN HARIAN
339,333,633,521.01
TOTAL PROGRES PER MINGGU RENCANA (%) 100.00 26.252 2.523 2.588 2.516 2.493 1.997 1.973 2.121 2.176 2.176 2.718 2.718 2.730 2.730 2.351 2.351 2.351 2.351 3.283 3.279 3.279 3.269 3.269 2.678 2.661 2.512 2.213 0.000 0.000 1.497 1.497 1.147 1.147 1.147
TOTAL KUMULATIF PROGRES PER MINGGU (%) 28.775 31.363 33.87819 36.37083 38.36828 40.341 42.46228 44.63867 46.81506 49.53266 52.25026 54.9802 57.710 60.06131 62.41246 64.76362 67.115 70.3978 73.67714 76.956 80.22548 83.494 86.17289 88.83348 91.346 93.559 93.55867 93.55867 95.05558 96.55249 97.700 98.84727 100.00
TOTAL PROGRES REALISASI PER MINGGU (%)
TOTAL KOMULATIF PROGRESS REALISASI PER MINGGU (%)
DEVIASI PROGRES PER MINGGU (%)
TOTAL RAB
Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA BOBOT (%)
April 2016 Mei 2016 Juni 2016 Juli 2016 Agustus 2016
 
 
 
 
 
 
 - Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2 
= Rp 1.124.435,43 + Rp 1.124.435,43 
= Rp 2.248.870,87 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  43 m2 x Rp 15.000/ m2 
= Rp 645.000 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 2.248.870,87 - Rp 645.000 
= Rp 1.603.870,87 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 1.603.870,87 / hari x 63 hari 
= Rp 101.043.864,66 
 
 
 
- Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2 
= Rp 567.197,83 + Rp 567.197,83 
= Rp 1.134.395,66 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  13,27 m x Rp 64.700/ m 
= Rp 858.461,58 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 1.134.395,66 - Rp 858.461,58 
= Rp 275.934,08 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 275.934,08 / hari x 196 hari 
= Rp 54.083.079,73 
 - Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2 + upah shift 3 
= Rp 975.341,50 + Rp 975.341,50 + Rp 975.341,50 
= Rp 2.926.024,49 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  34,22 m x Rp 64.700/ m 
= Rp 2.214.288,80 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 2.926.024,49 - Rp 2.214.288,80 
= Rp 711.735,69 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 711.735,69 / hari x 196 hari 
= Rp 139.500.194,59 
 
 
- Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2  
= Rp 4.358.900,07 + Rp 4.358.900,07 
= Rp 8.717.800,14 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  101,97 m x Rp 64.700/ m 
= Rp 6.597.254,16 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 8.717.800,14- Rp 6.597.254,16 
= Rp 2.120.545,98 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 2.120.545,98 / hari x 196 hari 
= Rp 415.627.011,97 
 
 
 
- Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2  
= Rp 260.658,86 + Rp 260.658,86 
= Rp 521.317,72 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  5,27 m x Rp 64.700/ m 
= Rp 340.861,58 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upah normal per hari 
= Rp 521.317,72 - Rp 340.861,58 
= Rp 180.456,13 / hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 180.456,13 / hari x 196 hari 
= Rp 35.369.401,91 
 
 
 
- Biaya shift per hari 
= upah shift 1 + upah shift 2 + shift 3 
= Rp 3.0890125,12 + Rp 3.0890125,12 + Rp 3.0890125,12 
= Rp 9.267.375,37 / hari 
 
- Biaya upah normal per hari 
= volume harian rencana x harga satuan 
=  9.623,45 kg x Rp 750/ kg 
= Rp 7.217.590,85 / hari 
 
- Selisih biaya shift dan biaya upah normal 
= biaya shift per hari – biaya upa7.217.590,85 normal per hari 
= Rp 9.267.375,37 - Rp 7.217.590,85  
= Rp 2.049.784,52/ hari 
 
- Tambahan biaya shift s/d selesai 
= selisih biaya shift dan biaya normal x durasi shift 
= Rp 2.049.784,52/ hari x 182 hari 
= Rp 373.060.782,55 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan kinerja biaya dan waktu pada proyek 
Jalan Tol Bawen-Salatiga ruas Polosiri-Sidorejo dapat diambil 
kesimpulan : 
a Pengukuran obyektif berdasarkan kinerja pada bulan 
Desember (bulan kelima) proyek ini mengindikasikan bahwa 
proyek terlambat dan biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari 
rencana. Hal ini dapat dilihat dari nilai SPI < 1 dan nilai CPI > 
1. Proyek terlaksana sesuai target apabila nilai SPI ≥ 1 dan 
CPI ≥ 1. 
b Perkiraaan biaya penyelesaian (EAC) proyek Jalan Tol 
Bawen-Salatiga ruas Polosiri-Sidorejo berdasarkan kinerja 
biaya pada bulan Desember (bulan kelima) adalah sebesar 
Rp268,826,735,203.62. Perkiraan biaya ini lebih kecil jika 
dibandingkan dengan nilai BAC (nilai RAB sebelum PPN) 
yaitu sebesar Rp Rp 339,333,651,521.0. Selisih antara nilai 
EAC dan BAC adalah Rp 70,506,916,317.39. 
c Perkiraan waktu penyelesaian (ECD) proyek Jalan Tol Bawen-
Salatiga ruas Polosiri-Sidorejo berdasarkan kinerja waktu pada 
bulan Desember (bulan kelima) adalah 405 hari, sehingga 
dapat dikatakan bahwa proyek mengalami keterlambatan. 
Jadwal penyelesaian proyek adalah 390 hari, jadi proyek Jalan 
Tol ini mengalami keterlambatan selama 15 hari. 
d Untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi, perlu dilakukan 
crashing program dengan cara menambah jam kerja (lembur) 
maupun shift kerja dengan tambahan biaya sebesar Rp 
1.541.834.146,78 sehingga total biaya yang dikeluarkan 
adalah Rp 270.368.569.350,4. 
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5.2 Saran 
Sesuai kesimpulan di atas disarankan : 
Chrasing program yang dilakukan pada Tugas Akhir ini 
mencakup item-item pekerjaan yang volume chrasing-nya 
lebih besar daripada produktifitas hariannya. Item-item 
pekerjaan tersebut dijabarkan dalam tabel 5.1 
 
 
Tabel 5.1 Item Pekerjaan Chrasing Program 
 
Seharusnya chrasing program dilakukan pada item-item 
pekerjaan yang berada di lintasan kritis sesuai dengan teori 
pada tinjauan pustaka, sedangkan 11 item pekerjaan yang 
berada pada tabel di atas belum tentu termasuk item pekerjaan 
yang berada di lintasan kritis. 
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